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Whniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYINY
WIEDZA EDUKACIA ROZWOJ
(projekt wdrozeniowy)

Informacje wypetniane przez instytucje przyjmujaca wniosek

Data przyjecia wniosku:

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: WND-POWR.02.18.00-00-0039/16

Imie i nazwisko osoby przyjmujacej wniosek:

I. INFORMACIE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

1.2 Numer i nazwa Dziatania: 2.18 Wysokiej jakosci ustugi administracyjne

1.3 Numer i nazwa Poddziatania:

1.4 Instytucja, w ktérej wniosek zostanie zlozony: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

1.5 Numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

1.6 Tytut projektu: Matopolskie e-urzedy

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-12-31

1.8 Obszar realizacji projektu:

Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Gorlice

Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Gorlice - gmina wiejska

Wojewoddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: bochenski
Gmina: Bochnia

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0
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Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: suski
Gmina: Stryszawa

Wojewoddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Moszczenica

Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Biecz

Wojewoddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Sekowa

Wojewoddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: bochenski
Gmina: Trzciana

Wojewoddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: gorlicki
Gmina: Ropa

1.9 Projekt grantowy: Nie

1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych : Nie

1.11 Projekt w ramach inzynierii finansowej: Nie

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

2.1 Nazwa wnioskodawcy: Gmina Moszczenica

2.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.3 Forma wilasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.4 NIP: 7381021958

2.5 REGON: 491892475

2.6 Adres siedziby:

Ulica: Nie dotyczy

Nr budynku: 524

Nr lokalu: Nie dotyczy

Kod pocztowy: 38-321

Miejscowos$¢: Moszczenica (MALOPOLSKIE, gorlicki, Moszczenica)

Telefon: 183541300

Fax: 183541085

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0
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Adres e-mail: moranda@gminamoszczenica.eu

Adres strony www: www.gminamoszczenica.eu

2.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiazacych w imieniu wnioskodawcy/ beneficjenta:

Jerzy Walega

2.8 Osoba do kontaktéw roboczych: DD

2.8.1 Telefon: (i D

2.8.2 rox: 1SN

2.8.3 Adres e-mail: QD

2.8.4 Adres:

Ulica: Nie dotyczy

Nr budynku: 524

Nr lokalu: Nie dotyczy

Kod pocztowy: 38-321

Miejscowos$¢: Moszczenica (MALOPOLSKIE, gorlicki, Moszczenica)

2.9 Partnerzy:

2.9.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Sekowa

2.9.1.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.1.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.1.4 NIP: 7381013686

2.9.1.5 REGON: 000551148

2.9.1.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 252

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-307

Miejscowos¢: Sekowa (MALOPOLSKIE, gorlicki, Sekowa)

Telefon: 183518017

Fax: 183540310

Adres e-mail: ugsekowa@sekowa.pl

Adres strony www: www.sekowa.pl

2.9.1.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Matgorzata Matuch

2.9.1.8 Symbol partnera: P1

2.9.2.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Stryszawa

2.9.2.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.2.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.2.4 NIP: 5521707153

2.9.2.5 REGON: 072181965

2.9.2.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0
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Marcin

Marcin

Marcin

Marcin

Marcin


Nr budynku: 17

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 34-205

Miejscowosc¢: Stryszawa (MALOPOLSKIE, suski, Stryszawa)

Telefon: 338767711

Fax: 338747272

Adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl

Adres strony www: www.stryszawa.pl

2.9.2.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Rafat Lasek

2.9.2.8 Symbol partnera: P2

2.9.3.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Trzciana

2.9.3.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.3.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.3.4 NIP: 8681021259

2.9.3.5 REGON: 851660648

2.9.3.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 302

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 32-733

Miejscowos¢: Trzciana (MALOPOLSKIE, bochenski, Trzciana)

Telefon: 146484420

Fax: 146136301

Adres e-mail: urzad@trzciana.pl

Adres strony www: www.trzciana.pl

2.9.3.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Dozef Nowak

2.9.3.8 Symbol partnera: P3

2.9.4.1 Nazwa organizacji/instytucji: Urzad Miasta Bochnia

2.9.4.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.4.3 Forma witasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.4.4 NIP: 8681001825

2.9.4.5 REGON: 851661033

2.9.4.6 Adres siedziby:

Ulica: Kaziemierza Wielkiego

Nr budynku: 2

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowos$¢: Bochnia (MALOPOLSKIE, bochenski, Bochnia)

Telefon: 146149100

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0
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Fax: 146118399

Adres e-mail: umb@um.bochnia.pl

Adres strony www: www.bochnia.pl

2.9.4.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Stefan Kolawinski

2.9.4.8 Symbol partnera: P4

2.9.5.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Gorlice

2.9.5.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.5.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.5.4 NIP: 7382131749

2.9.5.5 REGON: 491892216

2.9.5.6 Adres siedziby:

Ulica: 11 Listopada

Nr budynku: 2

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-300

Miejscowosc¢: Gorlice (MALOPOLSKIE, gorlicki, Gorlice)

Telefon: 183535762

Fax: 183535461

Adres e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

Adres strony www: www.gmina.gorlice.pl

2.9.5.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Ryszard Guzik

2.9.5.8 Symbol partnera: P5

2.9.6.1 Nazwa organizacji/instytucji: Miasto Gorlice

2.9.6.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.6.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.6.4 NIP: 7382125507

2.9.6.5 REGON: 491893204

2.9.6.6 Adres siedziby:

Ulica: rynek Rynek

Nr budynku: 2

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-300

Miejscowosc¢: Gorlice (MALOPOLSKIE, gorlicki, Gorlice)

Telefon: 183551211

Fax: 183551212

Adres e-mail: um@um.gorlice.pl

Adres strony www: www.gorlice.pl

2.9.6.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Rafat Kukla
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
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2.9.6.8 Symbol partnera: P6

2.9.7.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Biecz

2.9.7.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.7.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.7.4 NIP: 7381973883

2.9.7.5 REGON: 370440614

2.9.7.6 Adres siedziby:

Ulica: Rynek

Nr budynku: 1

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-340

Miejscowosc¢: Biecz (MALOPOLSKIE, gorlicki, Biecz)

Telefon: 134471113

Fax: 134471113

Adres e-mail: um@biecz.pl

Adres strony www: www.biecz.pl

2.9.7.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Mirostaw Wedrychowicz

2.9.7.8 Symbol partnera: P7

2.9.8.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Ropa

2.9.8.2 Forma prawna: gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

2.9.8.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.8.4 NIP: 7382130282

2.9.8.5 REGON: 491892660

2.9.8.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 733

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-312

Miejscowos$¢: Ropa (MALOPOLSKIE, gorlicki, Ropa)

Telefon: 183534014

Fax: 1835340017

Adres e-mail: gmina@ropa.iap.pl

Adres strony www: www.ropa.ia.pl

2.9.8.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Jan Moranda

2.9.8.8 Symbol partnera: P8

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0
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III. OPIS PROJEKTU W KONTEKSCIE WLASCIWEGO CELU SZCZEGOLOWEGO PO WER

(maksymalnie 1057 znakéw)

3.1 Zgodnos¢ projektu z wiasciwym celem szczegétowym PO WER

3.1.1 Wskazniki realizacji celu

- Wskaz cel szczegotowy PO WER, do ktérego osiggniecia przyczyni sie realizacja projektu
- Okresl, w jaki sposdb mierzona bedzie realizacja wskazanego celu - ustal wskazniki realizacji celu - wskazniki rezultatu i produktu

- Okresl jednostke pomiaru wskaznikow

- Okresl wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu (stan wyjsciowy projektu) i jego wartos¢ docelowa (ktérej osiggniecie bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu)

- Okresl wartos¢ docelowg wskaznika produktu, powigzanego ze wskaznikiem rezultatu
- Okresl, w jaki sposéb i na jakiej podstawie mierzone bedq wskazniki realizacji celu (ustal zrodto weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaznika oraz czestotliwos¢

pomiaru)

Wskaznik realizacji celu

Jednostka Wartos¢ bazowa wskaznika Wartos¢ docelowa wskaznika

pomiaru K | M | o K | M | o

Cel szczeg6towy PO WER: Doskonalenie jakosci oraz monitorowanie procesu swiadczenia ustug administracyjnych istotnych dla prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej

Nr

Wskazniki rezultatu

1 Liczba jednostek samorzadu

terytorialnego, ktore wdrozyty
rozwigzania usprawniajace prace
urzedu w obszarze obstugi podatkowej
przedsiebiorcow

sztuki 0 0 0 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dok.z wdrozen/moderniz.systemdw dziedzin.,protokoty odbioru licencji i prac.wdroz. 9 JST, wydruki/raporty z
portalu e-podatkow i e-opfat.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza dokumentacji wdrozeniowej i protokotéw odbioru w celu potwierdzenia wdrozenia/modyfikacji
systeméw dziedzinowych dla elektronizacji ustug 9JST, analiza wydrukéw/raportdw z portalu e-podatkéw i
e-optat dla potwierdzenia liczby uruchomionych nowych ustug, zarzadzen wéjtéw i burmistrzow - do
12.2017, monitorowany min 1 raz na kwartat.

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, ktore wdrozyty
rozwigzania usprawniajace prace
urzedu w obszarze zarzadzania
nieruchomosciami

sztuki 0 0 0 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

j.w (dokumentacja wdrozen/modrnizacji, zarzadzenia wéjtow/burmistrzow dot.wdrozenia narzedzi satysfakcji,
wydruki/raporty z portalu inwestora dotyczace ZN

Spos6b pomiaru wskaznika

Analiza dokumentacji wdrozeniowej i protokotdw odbioru w celu potwierdzenia wdrozenia/modyfikacji
systeméw dziedzinowych dla elektronizacji ustug 9JST, analiza wydrukéow/raportdow z portalu inwestora dla
potwierdzenia liczby uruchomionych nowych ustug, zarzadzen wéjtéw i burmistrzéw - do 12.2017,

Suma kontrolna:
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monitorowany min 1 raz na kwartat.

Liczba JST, ktdére uruchomity w petni
zautomatyzowanych ustug
elektronicznych w obszarze podatki i
optaty lokalne

sztuki 0 0 0 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Wydruki/raporty z portalu e-podatkow i e-optfat oraz portalu inwestora, dokumentacja integracji Systemoéw
Dziedzinowych w obszarze podatkdéw i optat lokalnych, protokoty odbioru prac wdrozeniowych.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza wydrukow/raportéw z portalu e-podatkdéw i e-optat oraz portalu inwestora w celu potwierdzenia liczby
nowych e-ustug w obszarze podatkdéw i opfat lokalnych w kazdej z 9 JST objetych wsparciem i dokumentacji
wdrozeniowe]j i protokotdw odbioru prac potwierdzajacej integracje systemdw dla osiggniecia automatyzacji
ustugi, osiggnietych do 12.2017, monitorowanych min. co kwartat.

Liczba JST, ktére uruchomity w petni
zautomatyzowane ustugi elektroniczne
w zakresie zarzadzania
nieruchomosciami

sztuki 0 0 0 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Wydruki/raporty z portalu e-optat oraz portalu inwestora, protokoty odbioru prac wdrozeniowych.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza wydrukéw wydruki/raporty z portalu e-optfat oraz portalu inwestora w celu potwierdzenia liczby
nowych e-ustug w obszarze zarzadzania nieruchomosciami w kazdej z 9 JST objetych wsparciem i
dokumentacji wdrozeniowej i protokotéw odbioru prac potwierdzajacych integracje systeméw dla osiggniecia
automatyzacji ustugi, osiggniety do 12.2017, monitorowany min. co kwartat.

Liczba JST, ktore
wdrozyty/zmodernizowaty systemy
dziedzinowe w zakresie elektronizacji
procesu obstugi podatkowej w tym
automatyzacji rozliczen

sztuki 0 0 0 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumenty wdrozeniowe systemow dziedzinowych (dot.instalacji i konfiguracji syst. dziedz.) w 9 JST,
protokoty odbioru prac wdrozeniowych.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dok.w celu potwierdzenia liczby i rodzaju wdrozonych systemdw obszarze podatkdw i optat
lokalnych i liczby os.przygotowanych do obstugi tych systeméw w kazdym JST, wskaznik monitorowany co
kwartat, osiggniety na koniec projektu tj. 12.2017r.

Liczba JST, ktére wdrozyly aplikacje
dziedzinowe w zakresie zarzadzania

sztuki 0 0 0 0 0 9

Suma kontrolna:
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zasobem nieruchomosci JST

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumenty wdrozeniowe systemdw dziedzinowych (dotyczace instalacji i konfiguracji systemow
dziedzinowych) w 9 JST.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dok.w celu potwierdzenia liczby i rodzaju wdrozonych systeméw dziedzinowych w obszarze
zarzadzania nieruchomosciami i liczby os.przygotowanych do obstugi tych systemoéw w kazdym JST, wskaznik
monitorowany co kwartat, osiggniety na koniec projektu tj. 12.2017

Liczba pracownikéw JST, ktérzy
podniesli kompetencje z zakresu
podatkéw i optat lokalnych oraz
zarzadzania nieruchomosciami o 70%

osoby 0 0 0 60 45 105

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

pre i posttesty wiedzy i umiejetnosci opracowane dla szkolen z tego zakresu realizowane przed i po zajeciach
na kazdym szkoleniu przez wszystkich uczestnikéw, raporty poszkoleniowe.

Spos6b pomiaru wskaznika

Porownanie wynikow pre i posttestow dla kazdego uczestnika szkolen z tego zakresu w celu zweryfikowania
zatozonego poziomu wzrostu. Zatozony 70% poziom wzrostu to srednia wzrostu wiedzy i umiejetnosci danego
uczestnika ze wszystkich szkolen z tego obszaru tematycznego monitorowany co kwartat, osiggniety na
k.projektu tj.12.2017.

Liczba pracownikow, ktérzy podniesli
kompetencje z zakresu elektronicznego
$wiadczenia ustug o 80%

osoby 0 0 0 60 45 105

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

pre i posttesty wiedzy i umiejetnosci opracowane dla szkolen z tego zakresu realizowane przed i po zajeciach
na kazdym szkoleniu przez wszystkich uczestnikéw, raporty poszkoleniowe.

Sposob pomiaru wskaznika

Poréwnanie wynikow pre i posttestu dla kazdego uczestnika szkolen z tego zakr. w celu zweryfikowania
zatozonego poziomu wzrostu. Zatozony 80% poziom wzrostu to $rednia wzrostu wiedzy i umiejetnosci danego
uczestnika ze wszystkich szkolen z tego obszaru tematycznego, monitorowany co kwartat, osiagniety na
k.projektu tj.12.2017

Wskazniki produktu

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie obstugi podatkowej
przedsiebiorcow

sztuki 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja szkolen, wdrozen Systemoéw Dziedzinowych w obszarze podatkow i optat
lokalnych, wydruki/raporty z portalu e-podatkdw i e-optat, protokoty odbioru prac,

Suma kontrolna:
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Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentéw w celu potwierdzenia realizacji dziatan usprawniajacych obstuge w zakresie
podatkéw i optat lokalnych tj.uruchomienie nowych ustug w tym zakresie, wdrozenie Systemow
Dziedzinowych dla elektronizacji i automatyzacji procesu $wiadczenia ustug w obszarze podatkdéw i optat
lokalnych, doskonalenia kompetencji pracownikow monitorowany min raz na kwartat, osiagniety do 12.2017.

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie modernizacji zarzadzania
nieruchomosciami

sztuki 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja szkolen, wdrozen SD w obszarze ZN, wydruki/raporty z portalu e-podatkow i e-optat oraz
portalu inwestora w zakresie zarzadzania nieruchomosciami, protokoty odbioru prac, licencji.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentéw w celu potwierdzenia realizacji dziatan usprawniajacych obstuge w zakresie ZN
tj.uruchomienie nowych ustug w tym zakresie, wdrozenie SD dla elektronizacji i automatyzacji procesu
$wiadczenia ustug w obszarze ZN, szkolen pracownikéw,monitorowany min raz na kwartat, osiggniety do
12.2017.

Liczba pracownikéw JST objetych
wsparciem szkoleniowym w ramach
projektu

osoby 60 45 105

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Deklaracje uczestnictwa BO w projekcie (dane uczestnikéw), listy obecnosci na szkoleniach, poswiadczenia
odbioru certyfikatow szkol.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza dokumentacji szkoleniowej w celu potwierdzenia liczby osdb objetych wsparciem w projekcie w 9 JST .
Pomiar ciagty - przez caty okres realizacji projektu, osiggniety do 12.2017.

< Liczba wdrozonych Portali Inwestora

sztuki 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja wdrozeniowa Portali Inwestora, protokoty odbioru prac wdrozeniowych podpisane przez
wojtow/burmistrzéw i kierownika projektu

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby wdrozonych Portali Inwestora osiggniety na koniec
projektu tj. 12.2017, monitorowany raz na kwartat

5 Liczba uczestnikow szkolen

osoby 60 45 105

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

listy obecnosci na szkoleniach.

Sposob pomiaru wskaznika

analiza list obecnosci w celu powierdzenia zaktadanej liczby uczesnikow szkolen, pomiar ciagty, osiggniey na
koniec projektu tj. 12.2017r.

Suma kontrolna:
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Liczba godzin szkolen

sztuki 0 0

840

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja szkoleniowa - listy obecnosci, karty pracy treneréw.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza dokumentacji szkoleniowej w tym list obecnosci i kart czasu pracy trenera. Pomiar wielokrotny w

trakcie realizacji projektu. Wskaznik osiagniety do 12.2017

7

Liczba godzin pracy treneréw

sztuki 0 0

840

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja szkoleniowa - listy obecnosci, karty pracy treneréw.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza dokumentacji szkoleniowej w tym list obecnosci i kart czasu pracy trenera. Pomiar wielokrotny w

trakcie realizacji projektu. Wskaznik osiggniety do 12.2017

8

Liczba wdrozonych/zmodernizowanych
systemow dziedzinowych w obszarze
podatkéw i optat lokalnych

sztuki 0 0

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja wdrozeniowa systemdw dziedzinowych w obszarze podatki i optaty lokalne, protokoty odbioru

prac wdrozeniowych podpisane przez wojtow/burmistrza i koordynatora projektu.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby wdrozonych/zmodernizowanych systemow

dziedzinowych w obszarze podatki i optaty lokalne, osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na

kwartat.

Liczba wdrozonych systeméw
dziedzinowych w obszarze zarzadzania
nieruchomosciami

sztuki 0 0

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dokumentacja wdrozeniowa systemdw dziedzinowych w obszarze zarzadzania nieruchomosciami, protokoty

odbioru prac wdrozeniowych podpisane przez wojtow/burmistrzow i koordynatora projektu.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby wdrozonych/zmodernizowanych systemow

dziedzinowych w obszarze zarzgdzania nieruchomosciami, osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz

na kwartat przez koordynatora projektu.

10

Liczba wdrozonych integracyjnych szyn
danych ESB

sztuki 0 0

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Licencje na interfejsy oprogramowania szyny danych ESB oraz protokoty odbioru z wdrazania szyny danych

ESB.

Suma kontrolna:
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Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby wdrozonych integracyjnych szyn danych ESB na koniec
projektu, monitorowany
raz na kwartat przez koordynatora projektu.

1 Liczba wdrozonych portali e-ustug w

obszarze podatkdéw i optat lokalnych

sztuki 0 0 9

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Licencje oraz protokoty odbioru wdrazania portali e-ustug w obszarze podaktow i optat lokalnych.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby wdrozonych portali e-ustug w obszarze podaktéw i
optat lokalnych osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na kwartat przez koordynatora projektu.

12 1 | iczba IST, ktére uruchomity Punkt

potwierdzenia Profilu Zaufanego

sztuki 0 0 5

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

1.wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji o wyrazenie zgody na petnienie funkcji punktu
potwierdzajacego profil zaufany ePUAP. 2.zast. przez zglaszajacego procedury obowigzujacej w JST.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby JST, ktdre uruchomity Punkt potwierdzenia Profilu
Zaufanego, osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na kwartat przez koordynatora projektu.

13 Liczba uruchomionych punktow Profilu

Zaufanego ePUAP

sztuki 0 0 5

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

1.wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji o wyrazenie zgody na petnienie funkcji punktu
potwierdzajacego profil zaufany ePUAP. 2.zast. przez zglaszajacego procedury obowigzujacej w JST.

Sposob pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby uruchomionych punktéw Profilu Zaufanego ePUAP,
osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na kwartat przez koordynatora projektu.

1 Liczba uruchomionych (udost.)

zautomatyzowanych e-ustug w
obszarze podatki i optaty lokalne

sztuki 0 0 72

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Licencje oraz protokoty odbioru i wdrazania e-ustug w obszarze podaktow i optat lokalnych.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby uruchomionych (udost.) zautomatyzowanych e-ustug w
obszarze podatki i optaty lokalne osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na kwartat przez
koordynatora projektu.

15

Liczba uruchomionych (udost.)

sztuki 0 0 9
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zautomatyzowanych e-ustug w
obszarze zarzadzania
nieruchomosciami

Zrédio danych do pomiaru wskaznika Licencje oraz protokoty odbioru i wdrazania e-ustug w obszarze zarzgadzania nieruchomosciami.

L) (PRI E L E Analiza w/w dokumentacji w celu potwierdzenia liczby uruchomionych (udost.) zautomatyzowanych e-ustug w

obszarze zarzadzania nieruchomosciami osiggniety na koniec projektu, monitorowany raz na kwartat przez
koordynatora projektu.

3.1.2 Wskaz cel gtowny projektu i opisz, w jaki sposéb projekt przyczyni sie do osiggniecia celu szczegétowego PO WER

Celem projektu jest wzrost liczby swiadczonych ustug-rozwigzan poprawiajgcych efektywnos$¢ zarzadzania ustugami dziedzinowymi takich jak podatki i optaty
lokalne oraz zarzadzanie nieruchomosciami oraz ich wdrozenie w administracji publicznej w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2017r. Projekt zaktada
elektronizacje ustug w obszarze podatkdw i optat lokalnych (obszar I) oraz udostepnienie zasobow publicznego rejestru dotyczacego danych o
nieruchomosciach (obszar II) w formie e-ustugi w 9 jednostekach samorzadu terytorialnego z terenu Matopolski (gmina Moszczenica, gmina Sekowa, gmina
Stryszawa, gmina Trzciana, urzad Miasta Bochnia, gmina Gorlice, Urzad Miasta Gorlice, gmina Biecz, gmina Ropa).

Wysoka jakos$¢ ustug administracyjnych w obszarze podatkéw i optat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomosciami bedzie osiggnieta dzieki:

- wzrostowi liczby e-ustug z zapewnieniem elektronizacji procesu ich obstugi oraz rozbudowe systemdéw dziedzinowych;

- zapewnieniu zdalnego dostepu do informacji o sposobie i przebiegu zatatwienia sprawy i informacji o lokalach i gruntach pod inwestycje przez wdrozenie
Portali Inwestora;

- zakupowi Interfejsu API umozliwiajacemu wymiane danych z systemu dziedzinowego poprzez integracyjng szyne danych ESB z portalem e-ustug w zakresie
informacji dotyczacych nieruchomosci gminnych oraz podatkdéw i optat lokalnych;

- utworzeniu otwartej szyny danych, ktéra zapewni wymiane informacji pomiedzy aplikacjami opartymi na réznych technologiach, dziatajacych na réznych
platformach poprzez ustugi integracyjne takie jak transformacije i inteligentny routing informaciji.

-utworzeniu portalu e-ustug pozwalajaca na rejestracje i uwierzytelnianie tozsamosci interesantow, ktéry bedzie katalogowat wszystkie e-ustugi udostepnione
interesantom, umozliwi wypetnianie i przesyfanie deklaracji podatkowych, optacanie elektroniczne podatkéw, bedzie udostepniat decyzje podatkowe, pozwoli
na prezentowanie oferty inwestycyjnej dotyczacej nieruchomosci gminnych;

- podniesieniu kompetencji zawodowych dla 105 pracownikéw Urzeddéw przez szkolenia.

Cel projektu realizuje w catosci wytyczne w zakresie realizacji celu szczegétowego PO WER. Sposéb realizacji tego celu wskazany jest w dokumencie
strategicznym Sprawne Panstwo (dziatania dla kierunku interwencji 3.2 celu 2 - str.44-48).

Zg.z w/w dokumentem doskonalenie ustug administracyjnych to wzrost liczby e-ustug dostepnych dla klienta, funkcjonujacych na 4 poziomie dojrzatosci
(catos¢ sprawy od ztozenia wniosku wraz z optatg do uzyskania decyzji zatatwiana jest drogq elektroniczng). W/w Dokument wskazuje na konieczno$¢ wzrostu
poziomu informatyzacji urzedéw przez rozbudowe systemoéw, ktére bedq interoperacyjne. Dzieki nim klient uzyska zdalnie informacje o sposobie i przebiegu
zatatwiania sprawy. Interoperacyjnos¢ systemoéw umozliwi klientéw takze dostep do informacji o zasobach gminy. Wysokiej jakosci ustugi to zgodnie ze
Strategig ustugi projektowane w oparciu o oczekiwania klienta.

Efektywne e-ustugi powinny by¢ $wiadczone przez pracownikdéw z wysokimi kompetencjami informatycznymi (elektroniczne zatatwianie spraw) i
merytorycznymi. Cel projektu przyczyni sie do osiggniecia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i celu szczegétowego nr 4: Doskonalenie jakosci oraz
monitorowanie procesu $wiadczenia ustug administracyjnych istotnych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w ramach PO WER na lata 2014-2020.
Dzieki realizacji celu projektu:

1. Udostepnione zostang w petni zelektronizowane nowe e-ustugi w obszarze podatki i optaty lokalne z petng automatyzacjg rozliczen i zarzadzanie
nieruchomosciami;

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
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2. Automatyzacja ustug zostanie zapewniona przez modernizacje systeméw dziedzinowych pozwalajacych na w petng elektronizacje tych ustug w gminach
Moszczenica, Sekowa, Stryszawa, Trzciana, Gorlice, Ropa, Biecz i miastach: Bochnia i Gorlice)

3. W wyniku dziatan projektowych zapewniony zostanie zdalny dostep do informacji o sposobie i przebiegu zatatwiania spraw w zakresie podatkow i optat
lokalnych w gminach: Moszczenica, Sekowa, Stryszawa, Trzciana, Gorlice, Ropa, Biecz oraz miastach: Bochnia i Gorlice;

4, Dzieki projektowi tacznie 105 pracownikéw gmin Moszczenica, Sekowa, Stryszawa, Trzciana, Gorlice, Ropa, Biecz i miast: Bochnia i Gorlice udoskonali
wiedze i umiejetnosci w obszarze podatkdw i optat lokalnych, zarzadzania nieruchomosciami oraz umiejetnosci w zakresie elektronicznego swiadczenia ustug
przez szkolenia.

5. Zostanie zapewniony zdalny dostep do informacji o lokalach i gruntach pod inwestycje przez wdrozenie Portalu Inwestora w gminach Moszczenica, Sekowa,
Stryszawa, Trzciana, Gorlice, Ropa, Biecz i miastach: Bochnia i Gorlice.

Whnioskodawca i partnerzy posiadajg lub wdrazajq systemy dziedzinowe niezbedne do prowadzenia o obstugi/rozliczania podatkdw i optat lokalnych oraz
ewidencji nieruchomosci gminnych. Wdrazane systemy muszg miec interfejs API umozliwiajagcy wymiane danych z innymi systemami. Jesli systemy
dziedzinowe nie posiadajq takiego API konieczna jest ich rozbudowa o ten interfejs.

Kazdy z systemdw dziedzinowych moze posiadac inny interfejs API (rézni producenci, inne technologie). Projekt zaktada, ze dane z tych systemoéw (decyzje
podatkowe, informacje o nieruchomosciach) bedg udostepniane interesantom w ujednoliconym portalu e-ustug dlatego konieczne jest ich zestandaryzowanie.
W tym celu konieczna jest budowa warstwy integracyjnej szyny danych ESB, ktorej celem jest ,ttumaczenie” danych pochodzacych z réznych systemow
informatycznych na jeden wspélny protokdt z ktérego mogg korzystacé inne systemy.

Dzieki ujednoliceniu struktur, relacji i technologii danych mozliwe jest uruchomienie ustug elektronicznych w jednym spdjnym portalu e-ustug. W ramach
e-ustug zostang zaimplementowane ustugi zwigzane z procesem obstugi podatkow i optat lokalnych oraz udostepniania informacji o nieruchomosciach.
E-ustuga podatkowa pozwoli na ztozenie deklaracji podatkowej. Na podstawie tej deklaracji w systemie dziedzinowym zostanie wygenerowana decyzja
podatkowa, ktéra nastepnie bedzie poprzez szyne danych udostepniona interesantowi na portalu e-ustug. Interesant na podstawie udostepnionej mu decyzji
bedzie mégt dokonad elektronicznej ptatnosci podatku/optaty.

E-ustuga udostepniania danych o nieruchomosciach pozwoli na zaprezentowanie oferty najmu i sprzedazy nieruchomosci gminnych. Dane dotyczace
nieruchomosci zostang zaewidencjonowane w stuzgcym do tego systemie dziedzinowym a nastepnie udostepnione poprzez portal nieruchomosci gminnych.
Interesant po wyszukaniu interesujacej go oferty bedzie mogt wysta¢ do urzedu zapytanie dotyczgace wybranej oferty. Po dokonaniu ptatnosci online przez
interesanta, informacja taka trafi od razu poprzez szyne danych do systemu dziedzinowego.

3.2 Grupy docelowe

Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu - wskaz istotne cechy uczestnikéw (oséb lub podmiotéw), ktérzy zostang objeci wsparciem

Beneficjentami wsparcia jest 9 JST z terenu Matopolski i ich pracownicy (w rozumieniu ust. z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorzadowych) w podziale:
Gmina Moszczenica: 150s06b (9K, 6M)

Gmina Trzciana: 1 (1K)

Gmina Sekowa: 15 os. (8K, 7M)

Gmina Stryszawa: 100s. (7K, 3M)

Miasto Bochnia: 15 (8K, 7M)

Miasto Gorlice: 15 (9K, 6M)

Gmina Gorlice: 15 (8K, 7M)

Gmina Biecz: 15 (8K, 7M)

Gmina Ropa: 4 (2K, 2M)

tacznie w szkoleniach wezmie udziat 105pracownikéw (60K, 45M). Struktura grupy docelowej wg ptci odzwierciedla strukture zatrudnienia w poszczegdinych
Urzedach. Ogétem w Urzedach zatrudnionych jest 385 os (246K, 139M).
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Charakterystyka grupy docelowej ze wzgledu na zakres wsparcia:

Gminy:

-poziom elektronizacji ustug tj. liczba uruchomionych e-ustug w obszarze wsparcia: brak takich e-ustug zaréwno w obszarze podatkow i optat jak i
zarzadzania nieruchomosciami. 4 JST (Moszczenica, Bochnia, Ropa, Biecz) z 9 JST ma uruchomiony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego (kryt.prem 3).
Dwie JST (Miasto Bochnia i Gmina Sekowa) w ciggu ostatnich 24m-cy dokonali samooceny z wykorzystaniem Powszechnego Modelu Samooceny CAF (kryt.
prem.4)

-poziom informatyzacji w gminach w kontekscie planowanej elektronizacji procesu obstugi podatkowej, optat lokalnych i zwiekszenia dostepnosci do ustug
administracyjnych w obszarze zarzgdzania nieruchomosciami:

7 JST (brak w Gminie Trzciana i Gminie Gorlice) majga EZD- (kryt.prem 2)-niezintegrowane z ePUAP oraz systemami dziedzinowymi (SD)-uzywane
wspomagajaco.

Gminy posiadajg czes¢ systemow dziedzinowych dla elektronizacji procesu $wiadczenia ustug i usprawnien w obstudze interesanta. W zakresie podatkow
nalezy je uzupetni¢, cze$¢ wymaga modernizacji. Brak oprogramowania do zarzadzania nieruchomosciami we wszystkich 91ST

- W zadnej z gmin nie ma mozliwosci zdalnego uzyskania informacji o zobowigzaniach, opfatach, zalegtosciach ani zdalnego dostepu do informacji o lokalach i
nieruchomosciach pod inwestycje.

Pracownicy- grupy docelowej wg stanowisk:

- obejmuje os., w ktérych zakresie obowigzkow sa zadania dotyczace obstugi podatkowej i optat lokalnych i zarzgdzania, nieruchomosciami: kadra kierownicza
tj. sekretarze urzedow i kierownicy referatdw oraz pracownicy referatéw finansowych, podatkow i optat lokalnych, referatéw ds.ochrony srodowiska i
gospodarki gruntami, referatow ds.inwestycji i gospodarki komunalnej, budownictwa, gospodarki komunalnej.

Udziat w projekcie w/w pracownikéw ma na celu zwiekszanie ich wiedzy oraz doskonalenie umiejetnosci w zakresie Swiadczenia ustug publicznych drogg
elektroniczng. Zaplanowane szkolenia majg usprawnic prace urzednikow oraz oszczedzi¢ czas mieszkancéw w zatatwianiu spraw urzedowych.

- Opisz, jakie sg potrzeby i oczekiwania uczestnikdw w kontekscie wsparcia, ktdre ma byc¢ udzielane w ramach projektu
- Opisz bariery, na ktére napotykajq uczestnicy projektu

Po przeprowadzeniu analizy w jednostkach objetych wnioskiem wyodrebniono ponizsze potrzeby, oczekiwania i bariery.

Potrzeby:

- koniecznos$¢ uzupetnienia infrastruktury informatycznej w zakresie oprogramowania i sprzetu w celu $wiadczenia wysokiej jakosci e-ustug w zakresie
podatkow;

- koniecznos$¢ wdrozenia systemdw do zarzadzania nieruchomosciami;

- udostepnienie nowych rozwigzan zwiekszajacych zdalny dostep mieszkancéw gmin i miast do informacji;

- przyspieszenie procesu obiegu dokumentéw;

-skrocenie czasu dostarczania decyzji administracyjnych;

- mozliwos¢ podniesienia kompetencji pracownikow JST w zakresie wprowadzanych zmian.

Oczekiwania:

- zakup i wdrozenie nowoczesnego oprogramowania, ktore zaspokoi obecne potrzeby, ale tez pozwoli na; integracje z systemami dziedzinowymi, ktore urzad
planuje wdrozy¢ w przysztosci;

- oczekiwanie opieki wdrozeniowej w poczatkowym okresie uzytkowania;

Pracownicy - potrzeby (na podst. ankiety potrzeb zrealizowanej w 01.2016):

- podniesienia kompetencji pracownikdéw poprzez szkol. dopasowane do potrzeb, prowadzone przez specjalistéw/praktykoéw - ze wzgledu na coraz czestsze
wykorzystanie urzadzen i technologii TIK w urzedach pracownicy widza potrzebe wsparcia w zakresie zwiekszenia umiejetnosci swiadczenia ustug z
wykorzystaniem tych narzedzi. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby uruchomionych e-ustug w urzedach ponad 75% gr.doc twierdzi, ze z urzadzen i technologii
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TIK korzysta czesto/bardzo czesto w pracy zawodowej dlatego doskonalenie w tym zakresie jest niezbedne.

Bariery:

- sytuacja finansowa urzeddéw - trudnosci w zakupie sprzetu i oprogramowania bez wsparcia EFS w zakresie poziomu cyfryzacji: programy posiadane przez
urzedy sg niezintegrowane ani ze sobg ani z EZD, co nie pozwala na automatyzacje ustug i petny dostep do wszystkich informacji dla klienta

- niewielkie umiejetnosci pracownikow w zakresie TIK - wg oceny przetozonych - ocena przetozonych (powyzej);

- motywacyjna pracownikdw-przywigzanie do papierowego trybu zatatwiania spraw, obawa, ze elektronizacja ustug skomplikuje a nie uprosci zatatwienie
sprawy ze wzgledu na postrzegane przez nich trudnosci obstugi systemoéw dziedzinowych (na podst. ocen kierownikéw referatéw wyrazonych jako informacje
dodatkowe w ankietach oceny kompetencji w zakresie elektronicznego $wiadczenia ustug 01.2016);

- szczegdlna bariera motywacyjna pracownikéw z dtugim stazem powyzej 20 lat ze wzgledu na nieche¢ do zmiany trybu/stylu pracy (wg kierownikow
referatow).

- Opisz, w jaki sposob zrekrutujesz uczestnikow projektu, w tym jakimi kryteriami postuzysz sie rekrutujac ich, uwzgledniajac podziat K/M i kwestie zapewnienia dostepnosci
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami

Wstepna rekrutacja do projektu odbyta sie na etapie planowania projektu tj. 12.2015-01.2016- oszacowano wielko$¢ grupy docelowej i jej strukture ze
wzgledu na zaplanowane zadania. Wszyscy pracownicy opisani w grupie docelowej zadeklarowali gotowos$¢ udziatu w proj. Rekrutacja byta prowadzona
zgodnie z zasadg réwnych szans kobiet i mezczyzn ze wzgledu na potrzeby podniesienia wiedzy i umiejetnosci, a nie ze wzgl. na pte¢. Rekrutacja wolna byta
tez od wszelkich innych kryteridow dyskryminujacych ze wzgledu na m.in. niepetnosprawnosé, orientacje seksualng, przynaleznosc etniczng i religijna.
Rekrutacja bezposrednia bedzie polegata na przyporzadkowaniu oséb do poszczegdlnych szkolen, zgodnie z harmonogramem projektu (szkolenia w godzinach
pracy - wkiad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzenia pracownikow).

Zespot zarzadzajacy opracuje dokumentacje rekrutacyjng tj. regulamin uczestnictwa w projekcie, ktéry bedzie podpisany przez kazdego uczestnika (regulamin
okresli zasady delegowania na szkol., prawa i obowigzki uczestnika proj., zasady organizowania zastepstw w proj.), formularze zgtoszeniowe.

Koordynatorzy gminni bedq tez odpowiedzialni za dziatania informacyjne dotyczace proj. i zasad uczestnictwa we wtasnych JST bioracych udziat w proj.
Rekrutacja bedzie odbywata sie w sposdb ciagty przez pierwsze 4 miesiece trwania projektu. Formularze zgtoszeniowe na szkolenia bedzie przyjmowat
koordynator z gminy. Formularze beda podpisane przez pracownika i jego przetozonego. Formularz bedzie podst.do oceny kwalifikowalnosci uczestnika. W
przypadku wiekszej liczby chetnych niz miejsc na dane szkolenie decydowac bedzie ocena przydatnosci szkolenia dla realizacji obowigzkéw zawodowych
danego pracownika. Ocena w oparciu o 3kryteria tj. ocena przetozonego (0-5 pkt) i ocena pracownika (0-5 pkt). Punkty preferencyjne-5 pkt dla pracownika ze
stazem powyzej 20 lat ze wzgl. na zdiagnozowane bariery motywacyjne. Bedq przyjmowani kandydaci z najwiekszg suma pkt.

Przygotowane réwniez zostang listy rezerwowe dla kazdego ze szkolen dla zminimalizowania ryzyka udziatu w szkol. mniejszej niz zatozono w proj.liczby osob.

Przewidywana liczba os6b objetych wsparciem 105

Przewidywana liczba podmiotéw objetych wsparciem 9

3.3 Ryzyko nieosiagniecia zatozen projektu (dotyczy projektow, ktorych wnioskowana kwota dofinansowania jest rowna albo przekracza 2
min zi)

- Zidentyfikuj sytuacje, ktérych wystapienie utrudni lub uniemozliwi osiggniecie wartosci docelowej wskaznikdw rezultatu wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku
- Wskaz, w jaki sposéb zidentyfikujesz wystapienie takich sytuacji (zajscia ryzyka)
- Opisz dziatania, ktére zostang podjete, aby zapobiec wystapieniu ryzyka i jakie bedg mogty zostaé podjete, aby zminimalizowac skutki wystapienia ryzyka

Wskazniki rezultatu Sytuacja, ktérej wystapienie moze uniemozliwié lub utrudnic Opis dziatan, ktore zostang podjete w
osiagniecie wartosci docelowej wskaznika rezultatu oraz celu unikniecia wystapienia sytuacji
sposob identyfikacji wystapienia sytuacji ryzyka ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku
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wystapienia sytuacji ryzyka
(minimalizowanie)

3.4 Krotki opis projektu

- Podaj krdtki opis projektu

Projekt obejmuje realizacje wsparcia w okresie:01.09.2016-31.12.2017 dla 9]JST woj. Mip. i ich 105 pracownikéw w obszarach:

1. Wdrozenie rozwigzan poprawiajacych efektywnos¢ zarzadzania ustugami dziedzinowymi w obszarze podatkow i optat lokalnych w zakresie:

a) elektronizacji procesu obst. podatkowej i automatyzacji rozliczen przez uruchomienie e-ustug w w/w obszarze w kazdej z 9]JST i wdrozenie aplikacji
pozwalajacych na petng automatyzacje tych ustug wraz z dokonywaniem rozliczen;

b) poprawe dostepnosci do inf. o sposobie zatatwienia i przebiegu sprawy poprzez wdrozenie interfejsu API do wymiany danych systemu podatkow i optat
lokalnych- w 9 JST;

c) doskonalenie kompetencji prac. 9 JST dot.Swiadczenia ustug w obszarze opfat i podatkow, w tym e-ustug.

2. Wdrozenie rozw. poprawiajacych efektywnos$é zarzadz. ustugami w obszarze zarzgadzania nieruchomosciami, w szczegdlnosci w zakresie

gospodarowania lokalami uzytkowanymi tj.:

a) rozwigzan poprawiajacych dostep do ustug administr.przez uruchomienie e-ustug w w/w obszarze w 9 JST i wdrozenie aplikacji pozwalajacych na
elektronizacje i automatyzacje zarzadzania nieruchomosciami w Urzedach.

b) rozwigzan poprawiajacych dostep inf. o lokalach uzytkowych i nieruchomosciach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrozenie w 9JST
kazdej JST Portalu Inwestora.

d) doskonalenie kompetencji kadr 9JST w zakr. zarzadzania nieruchomosciami, obstugi ustug administracyjnych w tm zakr.w tym e-ustug

3. Dodatkowo w zwigzku z koniecznoscig dost. infrastr. inform.Urzedu do wymogdw techn. planowanego Sys. Informat., projekt zatozyt rowniez zakup odp.
sprzetu informat..

JST (gminy: Moszczenica, Sekowa, Stryszawa, Trzciana, Gorlice, Ropa, Biecz i miastach: Bochnia i Gorlice) zostang objete wsparciem ze wzgledu na deficyty
w infrastrukturze informatycznej, a tym samym brak mozliwosci $wiadczenia e-ustug na wysokim poziomie.
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IV. SPOSOB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAL I DOSWIADCZENIE PROJEKTODAWCY I PARTNEROW

(maksymalnie 74 znakdw)

4.1 Zadania

- Wskaz zadania, ktére bedg realizowane w projekcie

- Opisz szczegdétowo zadania, ktére bedq realizowane w projekcie i uzasadnij potrzebe ich realizacji

- Wskaz zadanie/zadania, w ktérym/ktérych beda prowadzone dziatania na rzecz wyréwnania szans pici w projekcie

- Wskaz, w jaki sposéb projekt realizuje zasade réwnosci szans dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami
- Przyporzadkuj poszczegélne zadania do odpowiednich wskaznikéw wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy)
- Wskaz warto$¢ wskaznika, ktdra zostanie osiggnieta w ramach zadania

- Opisz, w jaki sposéb zostanie zachowana trwatos$¢ i wptyw rezultatéw projektu (o ile dotyczy)

- Przypisz partnerow do zadan, za ktorych wykonanie bedg oni odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy)

- Uzasadnij wybér partneréw do realizacji poszczegdlnych zadan (o ile dotyczy)

Nr Nazwa zadania

Wskazniki realizacji celu

Wartos¢ ogotem
wskaznika dla
zadania

Partner realizujacy zadanie

1 Rozbudowa systemow dziedzinowych

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie obstugi podatkowej
przedsiebiorcow

9,00

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie modernizacji zarzadzania
nieruchomosciami

9,00

Liczba JST, ktore
wdrozyty/zmodernizowaty systemy
dziedzinowe w zakresie elektronizacji
procesu obstugi podatkowej w tym
automatyzacji rozliczen

9,00

Liczba JST, ktore wdrozyty aplikacje
dziedzinowe w zakresie zarzadzania
zasobem nieruchomosci JST

9,00

Liczba wdrozonych/zmodernizowanych
systemodw dziedzinowych w obszarze
podatkéw i opfat lokalnych

9,00

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajace prace urzedu w obszarze
obstugi podatkowej przedsiebiorcow

9,00

Liczba jednostek samorzadu

9,00

Gmina Sekowa , Gmina Stryszawa

, Gmina Trzciana , Urzad Miasta

Bochnia , Gmina Gorlice , Miasto

Gorlice , Gmina Biecz , Gmina
Ropa
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terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajqce prace urzedu w obszarze
zarzadzania nieruchomosciami

Szczego6towy opis zadania

Gminy wdrazg systemy dziedzinowe niezbedne do prowadzenia o obstugi/rozliczania podatkdw i
optat lokalnych oraz ewidencji nieruchomosci gminnych. Wdrazane systemy muszg miec
interfejs API umozliwiajgcy wymiane danych z innymi systemami. Jesli systemy dziedzinowe nie
posiadajg takiego API konieczna jest ich rozbudowa o ten interfejs. Kazdy z systeméw
dziedzinowych moze posiadac inny interfejs API (rézni producenci, inne technologie). Poniewaz
zaktadamy, ze dane z tych systeméw (decyzje podatkowe, informacje o nieruchomosciach) bedq
udostepniane interesantom w ujednoliconym portalu e-ustug konieczne jest ich
zestandaryzowanie.

Dzieki ujednoliceniu struktur, relacji i technologii danych mozliwe jest uruchomienie ustug
elektronicznych w jednym spéjnym portalu e-ustug.

W ramach zadania zostang zakupione i wdrozona licencje na interfejs API do wymiany danych
systemu zarzadzania nieruchomosciami oraz podatkéw i optat lokalnych.

Zostang zakupione takze zestwy komputerowe dla stanowisk podatkowych, opfat lokalnych i
ewidencji nieruchomosci dla kazdej JST oraz bedzie zakup serwera do obstugi podatkdw i optat
oraz nieruchomosci.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

koniecznos¢ rozbudowy systeméw dziedzinowych, wktad wiasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos$¢ rozbudowy systemow dziedzinowych, wktad wtasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos¢ rozbudowy systeméw dziedzinowych, wktad wlasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos$¢ rozbudowy systemow dziedzinowych, wktad wiasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos$¢ rozbudowy systemdw dziedzinowych, wktad wiasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos$¢ rozbudowy systemow dziedzinowych, wktad wiasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos$¢ rozbudowy systemdw dziedzinowych, wktad wiasny w postaci wynagrodzen. ;
koniecznos¢ rozbudowy systemow dziedzinowych, wkiad wtasny w postaci wynagrodzen.

2 Wdrozenie szyny danych i e-optat oraz portalu inwestora

9,00 Gmina Ropa , Urzad Miasta

Bochnia , Gmina Gorlice , Miasto
Gorlice , Gmina Biecz , Gmina
Sekowa , Gmina Stryszawa ,

Liczba JST, ktére wdrozyty aplikacje
dziedzinowe w zakresie zarzadzania
zasobem nieruchomosci JST

Gmina Trzciana
Liczba jednostek samorzadu 2,00

terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie modernizacji zarzadzania
nieruchomosciami

Liczba uruchomionych (udost.) 2,00

zautomatyzowanych e-ustug w obszarze
zarzadzania nieruchomosciami

Liczba JST, ktore 2,00

wdrozyty/zmodernizowaty systemy
dziedzinowe w zakresie elektronizacji
procesu obstugi podatkowej w tym

automatyzacji rozliczen
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Liczba jednostek samorzadu 2,00

terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajace prace urzedu w obszarze
obstugi podatkowej przedsiebiorcow

Liczba jednostek samorzadu 2,00

terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajace prace urzedu w obszarze
zarzadzania nieruchomosciami

Liczba wdrozonych Portali Inwestora 2,00

Liczba wdrozonych portali e-ustug w 2,00

obszarze podatkéw i optat lokalnych

Liczba uruchomionych (udost.) 72,00

zautomatyzowanych e-ustug w obszarze
podatki i optaty lokalne

Liczba wdrozonych integracyjnych szyn 2,00

danych ESB

Liczba JST, ktdére uruchomity w petni 2,00

zautomatyzowanych ustug elektronicznych
w obszarze podatki i optaty lokalne

Liczba JST, ktére uruchomity w petni 2,00

zautomatyzowane ustugi elektroniczne w
zakresie zarzadzania nieruchomosciami

Liczba jednostek samorzadu 2,00

terytorialnego, objetych wsparciem w
zakresie obstugi podatkowej
przedsiebiorcow

Szczego6towy opis zadania

Projekt przewiduje utworzenie otwartej szyny danych, ktérej celem jest ,ttumaczenie” danych
pochodzacych z réznych systemoéw informatycznych na jeden wspdlny protokét z ktdrego moga,
korzystac inne systemy. Bedzie to narzedzie oparte na otwartych standardach oprogramowanie
typu ,middleware”, ktére dostarcza mozliwos$¢ bezpiecznego wspotdziatania (interoperacyjnosc)
aplikacji poprzez interfejsy ustug sieciowych (web services). Szyna ustugowa zapewnia wymiane
informacji pomiedzy aplikacjami opartymi na réznych technologiach, dziatajacych na réznych
platformach poprzez ustugi integracyjne takie jak transformacje i inteligentny routing informaciji.
Dzieki zastosowaniu takiego rozwigzania ustugi mogg by¢ dowolnie konfigurowane, rozszerzane,
przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systeméw lub modyfikowania aplikacji.
Szyna stanowi¢ bedzie baze dla tworzenia e-ustug i zaciggania informacji z poszczegdlnych
systemow. W ramach zadania bedzie zakupiona licencji na oprogramowanie integracyjnej szyny

danych ESB oraz nastgpi jej wdrozenie. Zakupione zostang tez licencje na oprogramowanie
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portalu e-podatkéw i e-optat oraz portalu inwestora, zostang opracowanie i wdrozone e-ustugi
podatkowe (podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, transportowy) oraz e-ustugi zwigzane z
optatami lokalnymi (4szt. w kazdej JST, m.in, optata za $mieci, optata skarbowa). W ramach
e-ustug zostang zaimplementowane ustugi zwigzane z procesem obstugi podatkdw i optat
lokalnych oraz udostepniania informacji o nieruchomosciach.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Koniecznos$¢ wdrozenia szyny danych i e-optfat oraz portalu inwestora, wkfad wtasny wnoszony
w postaci wynagrodzen pracownikdw. ; Konieczno$¢ wdrozenia szyny danych i e-optat oraz
portalu inwestora, wktad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow. ;
Koniecznos$¢ wdrozenia szyny danych i e-opfat oraz portalu inwestora, wkfad wtasny wnoszony
w postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Konieczno$¢ wdrozenia szyny danych i e-optat oraz
portalu inwestora, wktad wiasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow. ;
Koniecznos$¢ wdrozenia szyny danych i e-opfat oraz portalu inwestora, wkfad wiasny wnoszony
w postaci wynagrodzen pracownikéow. ; Koniecznos$¢ wdrozenia szyny danych i e-optat oraz
portalu inwestora, wkfad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw. ;
Koniecznos¢ wdrozenia szyny danych i e-optat oraz portalu inwestora, wkiad wtasny wnoszony
w postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Konieczno$¢ wdrozenia szyny danych i e-optat oraz
portalu inwestora, wktad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw.

3 3. Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego

9,00 Gmina Gorlice , Miasto Gorlice ,
Gmina Sekowa , Gmina Stryszawa
, Gmina Trzciana

Liczba uruchomionych punktéw Profilu
Zaufanego ePUAP

Liczba JST, ktére uruchomity Punkt 2,00
potwierdzenia Profilu Zaufanego
Liczba jednostek samorzadu >,00
terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajace prace urzedu w obszarze
obstugi podatkowej przedsiebiorcéw

5,00

Liczba jednostek samorzadu
terytorialnego, ktére wdrozyty rozwigzania
usprawniajace prace urzedu w obszarze
zarzadzania nieruchomosciami

Szczegotowy opis zadania

Profil zaufany to narzedzie autoryzacji w systemach elektronicznym wykorzystywanym przez
rézne instytucje i os. fizyczne. Profil zaufany to bezptatna metoda uwierzytelnienia obywateli w
systemach e-administracji. Dziata on podobnie jak odreczny podpis-identyfikuje os., ktora ten
profil wykorzystuje. Dzieki profilowi zaufanemu obywatel moze zatatwi¢ sprawy administracyjne
drogg elektr., bez koniecznosci wychodzenia z domu, 24h/dobe, z dowolnego miejsca. W
ramach zadania zostanie uruchomiony punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP. Pozwoli to
na potwierdzanie tozsamosci interesantow korzystajacych z e-ustug oraz zapewni integralnosc i
niezaprzeczalno$¢ przesytanych danych elektronicznych. Projekt zaktada wdrozenie

mechanizmdw uwierzytelniania interesantdw poprzez weryfikacje Profilu Zaufanego ePUAP,
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zatem konieczne jest uruchomienie punktu potwierdzania Profilu Zaufanego w ramach obszaru I
(podatki i optaty lokalne).

W ramach zadnia zostang zakupione zestawy komputerowego do obstugi Punktu Potwierdzania
Profilu Zaufanego do 5 JST (G.Gorlice, M. Gorlice, Sekowa, Stryszawa, Trzciana).

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Konieczno$¢ uruchomienia Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego, wktad wiasny wnoszony w
postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Koniecznos¢ uruchomienia Punktu Potwierdzenia Profilu
Zaufanego, wktad wiasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Konieczno$c
uruchomienia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wktad wtasny wnoszony w postaci
wynagrodzen pracownikéw. ; Koniecznos$¢ uruchomienia Punktu Potwierdzania Profilu
Zaufanego, wkfad wiasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow. ; Konieczno$c
uruchomienia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wktad wiasny wnoszony w postaci
wynagrodzen pracownikdw.

4 Szkolenia dla pracownikow

Liczba pracownikow JST, ktérzy podniesli 105,00 GUT;;Z I/IrizacsliamaBo’chcr;]in;ma gsﬁﬁa’
kompetencje z zakresu podatkéw i optat Gorlice . Miasto Gorlice’ Gmina
lokalnych oraz zarzadzania Biecz IGmina Sekowa ! Gmina
nieruchomosciami o 70% ! Stryszawa !

Liczba pracownikow, ktérzy podniesli 105,00

kompetencje z zakresu elektronicznego

$wiadczenia ustug o 80%

Liczba pracownikéw JST objetych 105,00

wsparciem szkoleniowym w ramach

projektu

Liczba uczestnikow szkolen 105,00

Liczba godzin szkolen 840,00

Liczba godzin pracy trenerow 840,00

Szczego6towy opis zadania

Zadanie obejmuje cykl szkolen dla 105 osdb z 91ST (7grup po 150s.). Kazda osoba bedzie
uczestniczy¢ we wszystkich z 5 szkolen, tj.:1.Szkolenie wdrozeniowe w obszarze elektronizacji
procesu obstugi podatkowej.2.Szkolenie wdrozeniowe w obszarze zarzadzania elektronicznym
samorzadowym zasobem nieruchomosci. 3 Szkolenie z obstugi w zakresie podatkdéw.
4.Szkolenie z obstugi klientow w zakresie nieruchomosci. 5.Szkolenie w zakresie promocji
e-ustug jako nowej formy komunikacji z urzedem.

Kazde z 5 szkolen odbywac sie bedq w systemie:- 7 grup po 150s. x 3dni x 8h

Celem zadania jest podniesienie wiedzy i umiejetnosci pracownikow samorzadowych w zakresie
stosowania nowoczesnych rozwigzan w procesie $wiadczenia elektronicznych ustug publicznych.
Szkolenia oprdocz podniesienia wiedzy uczestnika na temat wdrazanych rozwigzan majg rowniez
pomoc w promocji i upowszechnianiu w/w ustug, aby rozwigza¢ m.in. problem nieswiadomosci
mieszkancéw gmin objetych projektem na temat mozliwosci wykorzystywania ustug
elektronicznych w zwigzku ze sprawnym zatatwianiem spraw urzedowych

Szkolenia wdrozeniowe bedg odbywacd sie w salach komputerowych, pozostate nie wymagajg
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wyposazenia w sprzet komp. Szkol.bedg realizowane w gr. 15 os.Poprowadzg je specjalisci z
danej tematyki z min.2 letnim doswiadcz.w ksztatceniu dorostych. Uczestnicy otrzymajg
materiaty szkol.zwigz.z tematyka szkolenia (teczka +materiaty merytoryczne), certyfikaty
ukonczenia szkol. Zajecia bedg prowadz.metodami warsztatowymi aby oprécz wiedzy teoret.
trenowac tez umiejetnosci praktyczne. Sale szkol.bedg przystosowane do potrzeb os.
niepetnosprawn, prezentacje i inne materiaty wizualne dostos do potrzeb os.niepetnospr.
Wszelkie materiaty szkol.nie bedq powielaty stereotypow spot.dotyczacych pfci,
niepetnosprawnosci czy innych kryteriow dyskryminujacych np. przynaleznos¢ etniczna, religijna
itp. Zostang oprac. i przeprowadz.ankiety wiedzy i umiej.realiz na kazdym szkol dla
weryf.osiggniecia wskaznikow (pomiar 2x przed i po szkoleniu dla kazdego) i ankiety satysfakcji
ze szkolen (po kazdym szkoleniu).

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Koniecznos$¢ przeszkolenia pracownikéw w zakresie wprowadzanych usprawnien, wktad wtasny
wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow. ; Koniecznos¢ przeszkolenia pracownikow w
zakresie wprowadzanych usprawnien, wktad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen
pracownikéw. ; Koniecznos¢ przeszkolenia pracownikéw w zakresie wprowadzanych
usprawnien, wktad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow. ; Koniecznosé
przeszkolenia pracownikow w zakresie wprowadzanych usprawnien, wktad wtasny wnoszony w
postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Koniecznos¢ przeszkolenia pracownikéw w zakresie
wprowadzanych usprawnien, wkfad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw. ;
Koniecznos$¢ przeszkolenia pracownikdéw w zakresie wprowadzanych usprawnien, wktad wtasny
wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw. ; Koniecznos$¢ przeszkolenia pracownikéw w
zakresie wprowadzanych usprawnien, wktad wtasny wnoszony w postaci wynagrodzen
pracownikéw. ; Koniecznos$¢ przeszkolenia pracownikow w zakresie wprowadzanych

usprawnien, wkfad wiasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikow.

Trwatos¢ i wplyw rezultatéw projektu

Whnioskodawca w imieniu swoim i partnerédw deklaruje trwato$¢ w zakresie zakupionych w proj.srodkdw trwatych-uzytkowanie min 5 lat o zakonczeniu
proj.,oraz trwatos¢ wskaznikéw rezultatu w zakresie trwatosci zachowania funkcjonalnosci wdrazanego w proj.oprogramowania (5 lat po zakonczeniu proj) i
taka sama trwatos¢ w zachowaniu uruchomionych e ustug.

4.2 Kwoty ryczattowe

- Wskaz kwoty ryczattowe, ktore bedq realizowane w projekcie i wskaz, ktdrych zadan dotycza (zgodnie z tabelg w pkt 4.1)
- Wskaz wskazniki produktu i rezultatu, ktédre bedg wytworzone w ramach realizacji poszczegdlnych kwot ryczattowych oraz dokumenty potwierdzajace realizacje wskaznikéw

Nr

Nazwa zadania

Wskaznik dla rozliczenia kwoty ryczattowej Dokumenty potwierdzajace realizacje

Nazwa \ Wartos¢ wskaznikow
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4.3 Potencjat wnioskodawcy i partherow

Wskaz, czy wnioskodawca i partnerzy s zdolni do zapewnienia ptynnej obstugi finansowej projektu i jakie zasoby
finansowe whniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy.

Wydatki za 2015:

Gmina Moszczenica:14596468,22zt

Gmina Trzciana:13180118,58zt

Gmina Sekowa:21904729,26zt

Gmina Stryszawa 37012676,41zt

Miasto Bochnia:97906162,97zt

Miasto Gorlice:49738502,71zt

Gmina Gorlice:48334596,65zt

Gmina Biecz:54185195,39zt

Gmina Ropa:18935270,72zt

Whnioskodawca i partnerzy posiadaja petna zdolnos¢ zapewnienia ptynnej realizacji proj. Roczne wydatki Wnioskodawcy
znacznie przekraczajg wydatki w proj. Tym samym Whnioskodawca i partnerzy posiadajg potencjat finans. pozwalajacy
realizowac proj. w ramach zatozonego budzetu i bezproblemowe rozliczenie proj. oraz utrzymanie trwatosci po
zakonczeniu proj.

Opisz potencjat kadrowy wnioskodawcy i partnerow i wskaz sposob jego wykorzystania w ramach

projektu (wskaz kluczowe osoby, ktére zaangazujesz do realizacji projektu oraz ich planowana funkcje w
projekcie).

Zaangazowany personel posiada adekwatne dosw. oraz kwalif. do zajmowanych stanowisk. Wynagr. prac. projektowych
nastapi zgodnie z regulaminem wynagradzania obowigzujgcym w JST (k. posrednie). Zesp6t proj. dobrany bedzie pod
katem posiadanych kompetencji i do$w., pte¢ nie bedzie odgrywac zadnej roli. Os. zaangazowane w zarzgdzanie
proj.zostaty przeszkolone w zakr. obowigzywania polityki rdwnych szans. Org. pracy Zespotu proj. bedzie wspierac
godzenie zycia zawod. i prywatnego.

Do realizacji proj. beda zaangazowane po 2 os. z kazdej jednostki (koordynator gminny, informatyk) oraz dodatkowo po
stronie Lidera finansista, a nad catoscig proj. badzie czuwat koordynator gtéwny. Zakres obowigzkéw bedzie podzielony
nastepujgco:

1. Koordynator g’féwny-— ider)- koordynacja catosci proj., kontakt z IP, sktadanie WOP.

2. KWda(Lider), P1), r (P2),

(P3) (P4), Pracownik JST (P5), (P6), (P7 r (P8)-
zarzadzanie na poz.wtasnej J1ST

R >, CEND ) GEE > GE
&(MWS)ﬁ(PG), (P7)—(P8)—os+uga techn. proj.

4. Finansista (Lider)-prow. dokum.finans.

Opisz potencjat techniczny, w tym sprzetowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerow i wskaz
spos6b jego wykorzystania w ramach projektu.

Biuro proj. bedzie sie miescito w siedzibie Lidera oraz w siedzibach partneréw w zakesie dotyczacym bezposrednio oséb
objetych wsparciem.Lider oraz Partnerzy posiadajq sprzet niezbedny do realizacji projektu (komputery, drukarki,
stanowiska pracy). Na potrzeby projektu przeznaczone zostanie min. 2 pomieszczenia u kazdej JST, kazdy pracownik
bedzie miat swoje stanowisko pracy. Dodatkowy sprzet:rzutnik, ekran, fliphart, telefon stacj. w kazdym biurze.
Whnioskodawca bedzie prowadzit biuro projektu na terenie woj. matopolskiego w okresie realizacji projektu, z dostepna
petng dokumentacjg wdrazanego projektu (dokumentacja ta dotyczy¢ bedzie dokumentéw merytorycznych i
finansowych zwigzanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizujgcym projekt (personel
zarzadzajacy projektem wskazanym we wniosku).

4.4 Doswiadczenie wnioskodawcy i partnerow

Opisz potencjat spoteczny wnioskodawcy i partneréw, w tym uzasadnij dlaczego doswiadczenie wnioskodawcy i
partnerow jest adekwatne do realizacji projektu, uwzgledniajac dotychczasowg dziatalnos¢ wnioskodawcy i partnerow
prowadzonaq:

1) w obszarze wsparcia projektu,

2) na rzecz grupy docelowej, do ktérej skierowany bedzie projekt oraz

3) na okreslonym terytorium, ktérego bedzie dotyczy¢ realizacja projektu.

Wskaz instytucje, ktére mogg potwierdzi¢ potencjat spoteczny wnioskodawcy i partneréw

Whnioskodawca oraz partnerzy posiadajg dosw. w obszarze planowanej interwencji przez realizacje proj.
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wspotfinansowanych ze srodkéw UE:

Gmina Sekowa: "Profesjonalizacja 6 JTS przez wdrozenie usprawnien samooceny CAF", nr projektu:
POKL.05.0201-00-051/12, realizowanym w ramach Priorytetu V, Dziatanie 5.2, Poddziatanie 5.2.1 Modernizacja
zarzadzania w administracji samorzgadowej PO KL, termin realizacji: 01.112012-30.04.2014(projekt partnerski),
wartosé: 1757031,00zt.

Miasto Gorlice: Obecnie miasto Gorlice jest partnerem w projekcie"E-kompetencje dla mieszkancéw gmin", ktéry bedzie
skfadany do dziatania 3.1 "dziatania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" PO Polska Cyfrowa
2014-2020. Projekt zaktada przeszkolenie ok. 150 dorostych mieszkancéw miasta z zakresu kompetencji cyfrowych.
Ponadto miasto Gorlice jest rdwniez Partnerem w projekcie Projektu pn. ,Matopolska liderem e-ustug w administracji”
sktadanym w ramach dziatania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziatanie 2.1.1 - Elektroniczna Administracja
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego 2014 - 2020.

Gmina Gorlice: Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu w gminie Gorlice", nr projektu: POIG.08.03.00-12-127/12
oraz w trakcie realizacji: "Latarnicy2020.pl", 3.1 Dzialania szkol. na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych PO Polska
Cyfrowa 2014-2020.

Gmina Biecz: "Nowoczesna Administracja Samorzadowa"-realizowany z dziatania 5.2.1 Modernizacja Zarzadzania w
Administracji Samorzadowej. Catkowity koszt projektu dla wszystkich o$miu partnerskich JST to 2 175 444,75zt., w tym
dofinansowanie UE1849131,44zt. W tym dla Gminy Biecz przeznaczona byta kwota 235 661,49 ztotych przy
dofinansowaniu z UE w wysokosci 194871,83zt. Proj. od 07.2014 do 09.2015r. W ramach proj. utworzono punkt
potwierdzania profili zaufanych oraz wdrozono elektroniczny obieg dokumentdw, a takze osiggnieto wzrost wiedzy i
umiejetnosci pracownikéw. Cel: wzrost wymiany koresp.i elektr., nowe ustugi na e-puapie oraz spopularyzowanie
platformy e-puap.

Gmina Moszczenica: 1."Matopolski e-urzednik" 5.2.1 Modernizacja zarzadzania w administracji samorzadowej
Dofinansowanie 85%,proj.1 950 000 z, 2."eMoszczenica"-dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu-2011-2014, kwota projektu: 977010zt. 3."Elektroniczny Urzad-wspotczesny obywatel" -5.2.1 Modernizacja
zarzadzania w administracji samorzadowej, kwota projektu 1134200zt.

W powyzszych proj. zrealizowano wszystkie zatozne cele i wskazniki. Instytucja potwierdzajaca do$wiadzcenie: WUP
Krakdw.

4.5 Sposdb zarzadzania projektem

Opisz, w jaki sposob projekt bedzie zarzadzany, w tym wskaz, w jaki sposéb w zarzadzaniu projektem uwzgledniona
zostanie zasada réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

Plan zarzadzania proj. obejmuje monitoring zakresu, harmonogramu, kosztéw, jakosci i ryzyka oraz doskonalenie
procesu realizacyjnego i ewentualne korygowanie dziatan proj. Monitoring bedzie prowadzony w drodze cyklicznych
spotkan organizacyjnych. Na cotygodniowych spotkaniach zespotu proj. w kazdej JST osobno, na podst.
przygotowanego zestawienia wskaznikow proj. oraz posiadanych dokumentéw potwierdzajacych fakt realizacji, bedzie
nastepowata weryfikacja stopnia ich osiggniecia. Koordynatorzy gminni bedg monitorowac przebieg i realizacje proj. w
swoich JST i bedq cotygodniowo przekazywac relacje kordynatorowi gtdwnemu celem odpowiednio wczesnej reakcji na
wszystkie zagrozenia realizacyjne proj.

Struktura zarzadzania i zakres obowigzkdw w proj.:

1. Koordynator gtéwny:(30h/m-c-dodatek specj.)

- podejmowanie decyzji wigzacych w imieniu Wnioskodawcy,

- odpowiedzialno$c¢ za dziatania proj.,

- reagowanie na zmiany,

- kontakty z IP,

- koordynowanie zadan zgod. z harmonogramem i budzetem,

- zapewnienie ochrony danych,

- prow. dokumentacji proj.,

- monitoring jakosciowy proj.,

- komunikacja z wykonawcami w ramach proj.,

- przyg. WOP w czesci meryt., sktadanie WOP do IP

2. Koordynator gminny: (20h/m-c-dodatek specj.)

- podejmowanie decyzji w imieniu Partnera, przyg. WOP w czesci post. rzeczowego w swoim regionie oraz zebranie inf.
od swoich finansistow-przekazanie inform. Koordynatorowi gtéwnemu

- zapewnienie ochrony danych w JST

- odpowiedzialnos$¢ za rekrutacje uczestnikéw w swojej jedn.

- kontakt i koordynowanie dziatan z Liderem,

- monitoring dziatan na terenie swojej jedn.
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3. Informatyk: (20h/m-c-dodatek specj.)

- nadzér nad wdrazaniem programéw dziedz.,

specyfikacja sprzetu niezbednego do zakupu w ramach proj.,

instalacja i konfiguracja sprzetu

administrowanie $wiadczonymi ust.i i sprzetem

nadzor nad wdrazaniem i funkcjonowaniem ustug,

obstuga tech. urzadzen.

4. Finansista: (20h/m-c-dodatek specj.)

- prowadzenie ewidencji ksieg. zgodnie z wytycznymi dot. zasad finansowania i rozliczania proj.,

-nadzdér nad realizacjg budzetu proj.,

-sporzadzanie WOP w czesci fina.-ksiegowy Lidera po uzyskaniu inform. od Partneréw

-prowadzenie dokum. finans. proj.,

-gromadzenie dokum. i dowoddéw ptatniczych.

5. Inzynier kontraktu (podmiot zewnetrzny, wytoniony na podstawie zasady konkurencyjnosci):

-obstuga prawna i organizacyjna postepowan przy realizacji postepowan o udzielenie zamowienia publicznego,-wsparcie
merytoryczne w zakresie finansowym (weryfikacja dokumentéw ksie-gowych, prowadzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, itd.), -przygotowanie harmonograméw realizacji projektu, raportéow i sprawozdan okre-sowych,
rocznych i koncowych w terminach,-weryfikacja dokumentéw ksiegowych,-wsparcie i obstuga zespotu ds. wdrozenia,
weryfikacja zgodnosci i kompletnosci dok. dostarczonej przez wykonawce oprogramowania,-kierowanie procesem
testowania systemu przed odbiorem wtasciwym.

Podziatl stanowisk na poszczegdlne JST:

1.Gmina Moszczenica

Koordynator gtéwny: staz: 20lat w samorzadzie, w tym praca w GOK, OPS i UG Moszczenica na stanowiskach:
informatyk, pdzniej inspektor w Referacie Ogdlnoadministracyjnym,od 2006 Z-ca kierownika USC. Koordynacja proj.:
Program Integracji Spot.(2009-2010), Program Przeciwdziatania Wykluczeniu Cyfrowemu (2009-2013), eMoszczenica
(2011-2014), Przeciwdziatanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie gminy Moszczenica-III etap” (2013-2015). Trzy
ostatnie z POIG.

Koordynator gminny: dosw. w realizacji i rozliczaniu proj.

Informatyk: staz pracy w administracji 8 lat. Zadania: sprawy z obstugq informatyczng sprzetu i systemow
dziedzinowych urzedu, nadzér nad siecig informatyczng ug, wdrozenia oprogramowania

Finansista: staz w samorzadzie 32lata, skarbnik gminy, nadzér nad wszelkimi sprawami zwigzanymi z ksiegowosciag i
budzetem gm. Moszczenica,

2.Gmina Trzciana:

Koordynator ), staz pracy-11lat, dosw. w koordynowaniu dziatan oraz w realizacji proj. finansowanych z
UE.

Informatyk: pracuje w Urzedzie od 2003r., dosw. w realizacji proj. UE.

3.Gmina Sekowa

Koordynator: samodzielny referent, Referat spot.-admin., wykszt. wyzsze, studia podyplomowe w zakresie
pozyskiwania funduszy UE, 7-letnie dosw. w realizacji proj.: 6 w ramach POKL, 6 EWT, 2-fundusz Wyszehradzki.
Informatyk: Referat spot.-admin., wykszt. wyzsze kierunkowe, doéw. w realizacji zadan z zakresu administrowania
systemow i obstugi infor. gminy Sekowa.

4. Gmina Stryszawa:

Koordynator: dosw. przy realizacji proj. UE

Informatyk: dosw. przy realizacji proj. UE

Finansista: dosw. przy realizacji proj.UE

5. Miasto Bochnia:

Koordynator: sekretarz, wieloletni pracownik UM, zarzadzanie zasobami ludzkimi od 15 lat
Informatyk: wykszt. wyzsze kierunkowe, informatyzacja Urzedu od 15 lat

6. Miasto Gorlice

Koordynator: .Inwestor wydziatu inwestycji i rozwoju, Dziat Funduszy Zewnetrznych, staz pracy -21lat, wyksz. wyzsze,
studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy UE, dosw. w realizacji projektéw UE

Informatyk: .Wydziat Organizacyjny, Dziat Organizacyjny, Staz pracy-20lat, wykszt. wyzsze kierunkowe,

7.Gmina Gorlice:
Koordynator: Pracownik referat Org. Kadr i Informatyki, wieloletni staz pracy, dosw. we wdrazaniu proj. PO KL 5.2.1
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»,Droga do lepszego zarzadzania”
Informatyk: Pracownik referatu Org. Kadr i Informatyki, 8-letntni staz pracy, dosw. we wdrazaniu proj. PO KL 5.2.1
»~Droga do lepszego zarzadzania” oraz PO IG ,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”

8. Gmina Biecz
Koordynator
Informatyk: Informatyk (Nowoczesna Administracja Samorzadowa - Koordynator Projektu w Gminie Biecz)

9.Gmina Ropa

Koordynator: Zatrudniony w urzedzie od 1.02.1993 r (22 lata pracy w urzedzie, 16 lat na stanowisku sekretarza gminy
tj od 11.02.1999 r.) w catym okresie pracy realizuje zad. informatyka. Uczestniczyt w realizacji proj. jako koordynator
i/lub osoba odpa za strone informatyczna.

Informatyk: prac. GOPS na stanowisku informatyka.

Wytoniony zostanie inzynier kontraktu w strukturze zarzadzania projektem. Inzynier kontraktu bedzie funkcja zlecong
zewnetrznemu podmiotowi w ramach kosztow posrednich. Do zadan inzyniera kontraktu naleze¢ bedq dziatania w
zakresie w obszarze zamdwien publicznych, w obszarze organizacyjnym oraz w obszarze informatycznym.

Ze wzgledu na wielko$¢ partnerstwa i skomplikowany charakter przedsiewziecia koniecznym jest zaangazowanie
inzyniera kontraktu w proces zarzadzania projektem w celu prawidtowej organizacji wsparcia zgodnie z obowigzujgacym
prawem oraz wytycznymi.

Osoba dysponujaca $rodkami dofinansowania proj. (tj. os. upowazniona do podejmowania wigzacych decyzji
finansowych w imieniu beneficjenta) nie bedzie prawomocnie skazana za przestepstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwkodziatalnosci instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko
wiarygodnosci dokumentdw lub za przestepstwo skarbowe.

Partnerstwo zostato utworzone przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie.Wéjtowie gmin: Moszczenica, Sekowa,
Stryszawa, Trzciana, Ropa, Gorlice oraz Burmistrzowie miast: Bochnia, Biecz i Gorlice podjeli decyzje o przystgpieniu do
proj. ze wzgledu na podobienstwo problemodw i potrzeb. Wnioskodawca i partnerzy nie podlegaja wykluczeniu
zwigzanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym i nie orzeczono wobec nich zakazu dostepu
do s$rod. funduszy europejskich na podst.odrebnych przepisow.

Proj. prowadzony bedzie w poszanowaniu rownych praw i rdwnych szans, w tym takze w oparciu o zasady réwnosci ptci
oraz dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych. Zespot projektowy dobrany bedzie pod katem posiadanych kwalifikacji i
dosw., pte¢ nie bedzie odgrywac zadnej roli. Organizacja pracy zespotu projektowego bedzie uwzgledniata elastyczne
formy pracy, przez co bedzie wspiera¢ godzenie zycia zawod. i pryw. pracownikow. Zespét proj.bedzie dysponowat
wiedzg z zakresu réwnosci szans i niedyskryminacji. W procesie decyzyjnym w projekcie zachowane zostanie podejscie
réwnosciowe. Kryterium pici nie ma wptywu na zatrudnienie personelu proj. Proces rekrutacji realizowany bedzie z
zachowaniem zasady dostepu obu ptci do projektu. W kontaktach z uczestnikami i uczestniczkami proj. stosowany
bedzie jezyk wrazliwy na pteé. Jezyk wrazliwy na pte¢ stosowany bedzie takze przez wykonawcdéw proj.-zostang oni w
tym zakresie przygotowani przez personel zarzadzajacy projektem. Projekt spetnia koncepcje uniwersalnego
projektowania przez dostepnos$¢ udziatu, ustug i infrastruktury dla wszystkich, w tym réwniez osob niepetnosprawnych.
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V. BUDZET PROJEKTU

Kategoria wydatku 2016 2017 Ogotem Wydatki kwalifikowane
5.1 Koszty ogétem (5.1.1 + 5.1.2) 0,00 zt 1799 467,56 z 1799 467,56 zt 1799 467,56 z
5.1.1 Koszty bezposrednie 0,00 zt 1 499 556,30 z 1 499 556,30 zt 1 499 556,30 z
Zadanie 1 - Rozbudowa systemoéw 0,00 z 468 630,00 zt 468 630,00 zt 468 630,00 zt
dziedzinowych
Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i e-optat 0,00 zt 492 615,00 zt 492 615,00 zt 492 615,00 zt
oraz portalu inwestora
Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu 0,00 zt 18 450,00 zt 18 450,00 zt 18 450,00 zt
Potwierdzenia Profilu Zaufanego
Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikow 0,00 zt 519 861,30 zt 519 861,30 zt 519 861,30 zt
5.1.2 Koszty posrednie (ryczatt) 0,00 z 299 911,26 zt 299 911,26 zt 299 911,26 z
jako % kosztéw bezposrednich (5.1.2/5.1.1) 20,00 %
5.2 Kwoty ryczaltowe 0,00 z’r| 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.2/5.1) 0,00 %
5.3 Stawki jednostkowe 0,00 z’r| 0,00 z 0,00 zt 0,00 z
jako % wartosci projektu ogotem (5.3/5.1) 0,00 %
5.4 Personel projektu w kosztach ogétem 23 520,00 z 23 520,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.4/5.1) 1,31 %
5.5 Zadania zlecone w kosztach ogétem 536 835,00 zt 536 835,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.5/5.1) 29,83 %
5.6 Srodki trwate w kosztach ogétem 177 120,00 zt 177 120,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.6/5.1) 9,84 %
5.7 Cross-financing w kosztach ogoétem 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.7/5.1) 0,00 %
5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE 0,00 z 0,00 z
jako % wartosci projektu ogétem (5.8/5.1) 0,00 %
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5.9 Wkiad wiasny 0,00 zt 282 876,30 zt 282 876,30 zt 282 876,30 zt
5.9.1 w tym wktad prywatny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.9.2 w tym wktad prywatny wymagany 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
przepisami pomocy publicznej

5.10 Dochéd 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 z
[w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia CPR;

nie dotyczy dochodu incydentalnego]

5.11 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 - 0,00 zt 1516 591,26 z 1516 591,26 zt 1516 591,26 zt
5.9 - 5.10]

5.12 Koszt przypadajacy na jednego
uczestnika

17 137,79 zt

5.13 Koszt przypadajacy na jeden
podmiot objety wsparciem

199 940,84 zt
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VI. Szczegotowy budzet projektu

5 ) " 2016
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 0,00 z/
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 0,00 zi
Zadanie 1 - Rozbudowa systemow 0,00 zi
dziedzinowych
1 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadznaia uka
nieruchomosciami
2 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
nieruchomosciami
3 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uka
4 - Wdrozenie interfejsuAPI do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga
5 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka
ewidencji nieruchomosci
6 - Zakup serwera do obstugi podatkow i optat NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
oraz nieruchomosci uka
7 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uka
nieruchomosciami (P5)
8 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
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nieruchomosciami (P5)

9 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt
danych systemu podatkdw i optat lokalnych uka

(P5)

10 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uga

(P5)

11 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P5)

12 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P5) uka

13 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P6)

14 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P6)

15 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P6)

16 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P6)

17 - Zakup zestawow komp. dla stanowisk NIE [ NIE | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podatkowych, optat lokalnych i ewidencji uka

nieruchomosci (P6)

18 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 z
optat oraz nieruchomosci (P6) uka

19 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P1)

20 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P1)

21 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P1)
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22 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt

danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P1)

23 - Zakup zestawdéw komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P1)

24 - Zakup serwera do obst. podatkéw i optat NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oraz nieruchomosci (P1) uka

25 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P2)

26 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt

danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P2)

27 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P2)

28 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 zt

danych systemu podatkdw i optat lokalnych uga

(P2)

29 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt

stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P2)

30 - Zakup serwera do obstugi podatkéw, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

optat i nieruchomosci (P2) uka

31 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

wymiany danych systemu zarzgdzania uka

nieruchomosciami (P4)

32 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 zt

danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P4)

33 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt

wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P4)

34 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt

danych systemu podatkdw i optat lokalnych uga

(P4)

35 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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stanowisk podatkowych, optat lokalnych i
ewidencji nieruchomosci (P4)

uka

36 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P4) uka

37 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P3)

38 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P3)

39 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P3)

40 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P3)

41 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 z
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P3)

42 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P3) uka

43 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P8)

44 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P8)

45 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P8)

46 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P8)

47 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P8)

48 - Zakup serwera do obstugi podatkow, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P8) uka
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49 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P7)

50 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P7)

51 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 zt
wymiany danych systemu podatkow i optat uka

lokalnych (P7)

52 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uga

(P7)

53 - Zakup zestawdéw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P7)

54 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P7) uka

Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i 0,00 zt
e-opftat oraz portalu inwestora

55 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB uka

56 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 2 460,00 zt 0,00 zt
ESB uga

57 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-ustug oraz portalu inwestora uka

58 - Opracowanie e-ustug NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podatkowych(podatek od nieruchomosci, uga

rolny, lesny, transportowy)

59 - Opracowanie e- ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi uga

60 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora uga

61 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P5) uka

62 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 z
ESB (P5) uga
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63 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P5)

64 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P5)

65 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P5) uga

66 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora (P5) uga

67 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P6) uka

68 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 zt
ESB (P6) uga

69 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P6)

70 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P6)

71 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P6) uga

72 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 z
inwestora (P6) uga

73 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P1) uka

74 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ESB (P1) uga

75 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P1)

76 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P1)

77 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P1) uga

78 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 z
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inwestora (P1) uga

79 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P2) uka

80 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ESB (P2) uga

81 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P2)

82 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P2)

83 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P2) uga

84 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora (P2) uga

85 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P4) uka

86 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ESB (P4) uga

87 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-optfat oraz portalu uka

inwestora (P4)

88 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P4)

89 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P4) uga

90 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora (P4) uga

91 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P3) uka

92 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 z
ESB (P3) uga

93 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
portalu e-podatkow i e-optfat oraz portalu uka

inwestora (P3)
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94 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P3)

95 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P3) uga

96 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora (P3) uga

97 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P8) uka

98 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ESB (P8) uga

99 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 z
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P8)

100 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P8)

101 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P8) uga

102 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 z 0,00 z
inwestora (P8) uga

103 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
integracyjnej szyny danychESB (P7) uka

104 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ESB (P7) uga

105 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 z
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P7)

106 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P7)

107 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
optatami lokalnymi (P7) uga

108 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 0,00 0,00 zt 0,00 zt
inwestora (P7) uga

Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu 0,00 zt
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Potwierdzenia Profilu Zaufanego

109 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P5)
110 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 z 0,00 z
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P6)
111 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P1)
112 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P2)
113 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P3)
Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikow 0,00 zi
114 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
elektronizacji procesu obstugi podatkowej zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
115 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
zarzadzania elektronicznym samorzgdowym zin
zasobem nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) a
- trener
116 - Szkolenie z obstugi klientow w zakresie NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podatkéw (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
117 - Szkolenie z obstugi w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
118 - Szkolenie w zakresie promocji e-ustug TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
jako nowej formy komunikacji z urzedem zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
119 - wynajem sali na szkolenia (2szkolen po NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
24h dla 7grup)- sala komputerowa zin

a
120 - wynajem sali na szkolenia (3szkolenia NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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po 24h dla 7grup) zin

aa
121 - catering na szkolenia (5 szkolen NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | oso 0,00 0,00 zt 0,00 zt
3-dniowych dla 1050s6b) bod

zie

n
122 - Materiaty szkoleniowe (dla 1050sdb) NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 0,00 0,00 z 0,00 zt

mpl

et
123 - Wkiad wtasny w postaci wynagrodzen NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 0,00 0,00 z 0,00 zt
(1050s06b po 120godz.) mpl

et
Koszty posrednie (6.1.2) 0,00 zt
jako % kosztow bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 20,00 %
Wkiad wilasny (6.1.3) 0,00 zt

w tym prywatny 0,00 zt
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt

Dochad 0,00 z
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 0,00 zi
Wydatki objete pomoca publiczng 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
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VI. Szczegotowy budzet projektu

S ) -~ 2017
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 1799 467,56 zi
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 1 499 556,30 z}
Zadanie 1 - Rozbudowa systemow 468 630,00 zi
dziedzinowych
1 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu zarzadznaia uka
nieruchomosciami
2 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
nieruchomosciami
3 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uka
4 - Wdrozenie interfejsuAPI do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga
5 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3,00 3 690,00 zt 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka
ewidencji nieruchomosci
6 - Zakup serwera do obstugi podatkow i optat NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
oraz nieruchomosci uka
7 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu zarzadzania uka
nieruchomosciami (P5)
8 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
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nieruchomosciami (P5)

9 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu podatkdw i optat lokalnych uka

(P5)

10 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uga

(P5)

11 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 2,00 3 690,00 zt 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P5)

12 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P5) uka

13 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P6)

14 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P6)

15 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P6)

16 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P6)

17 - Zakup zestawow komp. dla stanowisk NIE [ NIE | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | szt 2,00 3 690,00 zt 7 380,00 zt
podatkowych, optat lokalnych i ewidencji uka

nieruchomosci (P6)

18 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P6) uka

19 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P1)

20 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P1)

21 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P1)
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22 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P1)

23 - Zakup zestawdéw komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 2,00 3 690,00 zt 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P1)

24 - Zakup serwera do obst. podatkéw i optat NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
oraz nieruchomosci (P1) uka

25 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P2)

26 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P2)

27 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P2)

28 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P2)

29 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 2,00 3 690,00 z 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P2)

30 - Zakup serwera do obstugi podatkéw, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat i nieruchomosci (P2) uka

31 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzgdzania uka

nieruchomosciami (P4)

32 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P4)

33 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P4)

34 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdw i optat lokalnych uga

(P4)

35 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3,00 3 690,00 zt 11 070,00 zt
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stanowisk podatkowych, optat lokalnych i
ewidencji nieruchomosci (P4)

uka

36 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P4) uka

37 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P3)

38 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P3)

39 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P3)

40 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P3)

41 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 2,00 3 690,00 z 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P3)

42 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P3) uka

43 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P8)

44 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P8)

45 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P8)

46 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P8)

47 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3,00 3 690,00 zt 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P8)

48 - Zakup serwera do obstugi podatkow, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P8) uka
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49 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P7)

50 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P7)

51 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkow i optat uka

lokalnych (P7)

52 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 7 380,00 z 7 380,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uga

(P7)

53 - Zakup zestawdéw komputerowych dla NIE [ NIE | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3,00 3 690,00 zt 11 070,00 z
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P7)

54 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P7) uka

Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i 492 615,00 zt
e-opftat oraz portalu inwestora

55 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB uka

56 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB uga

57 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-ustug oraz portalu inwestora uka

58 - Opracowanie e-ustug NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
podatkowych(podatek od nieruchomosci, uga

rolny, lesny, transportowy)

59 - Opracowanie e- ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi uga

60 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 z
inwestora uga

61 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P5) uka

62 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 z 2 460,00 zt
ESB (P5) uga

Suma kontrolna:
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2

Strona - 44 z 68

Wersja SOWA: 7.0

Numer wzoru wniosku: 1.0




63 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P5)

64 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P5)

65 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P5) uga

66 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P5) uga

67 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P6) uka

68 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P6) uga

69 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P6)

70 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P6)

71 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P6) uga

72 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P6) uga

73 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P1) uka

74 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P1) uga

75 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P1)

76 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P1)

77 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P1) uga

78 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
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inwestora (P1) uga

79 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P2) uka

80 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P2) uga

81 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P2)

82 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P2)

83 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P2) uga

84 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P2) uga

85 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P4) uka

86 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P4) uga

87 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optfat oraz portalu uka

inwestora (P4)

88 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P4)

89 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P4) uga

90 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P4) uga

91 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P3) uka

92 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 z 2 460,00 zt
ESB (P3) uga

93 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optfat oraz portalu uka

inwestora (P3)
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94 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P3)

95 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P3) uga

96 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P3) uga

97 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P8) uka

98 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P8) uga

99 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P8)

100 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P8)

101 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P8) uga

102 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P8) uga

103 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danychESB (P7) uka

104 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P7) uga

105 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P7)

106 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P7)

107 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 4,00 1 845,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P7) uga

108 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 1,00 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P7) uga

Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu

18 450,00 zt
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Potwierdzenia Profilu Zaufanego

109 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 3 690,00 z 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P5)
110 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 3 690,00 z 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P6)
111 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P1)
112 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P2)
113 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P3)
Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikow 519 861,30 zt
114 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 168,00 140,00 zt 23 520,00 z
elektronizacji procesu obstugi podatkowej zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
115 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 168,00 140,00 zt 23 520,00 zt
zarzadzania elektronicznym samorzgdowym zin
zasobem nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) a
- trener
116 - Szkolenie z obstugi klientow w zakresie NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 168,00 140,00 zt 23 520,00 zt
podatkéw (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
117 - Szkolenie z obstugi w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 168,00 140,00 zt 23 520,00 z
nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
118 - Szkolenie w zakresie promocji e-ustug TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 168,00 140,00 zt 23 520,00 zt
jako nowej formy komunikacji z urzedem zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
119 - wynajem sali na szkolenia (2szkolen po NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 336,00 75,00 zt 25 200,00 zt
24h dla 7grup)- sala komputerowa zin

a
120 - wynajem sali na szkolenia (3szkolenia NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 504,00 40,00 zt 20 160,00 z
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po 24h dla 7grup) zin
aa
121 - catering na szkolenia (5 szkolen NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | oso 1 575,00 40,00 zt 63 000,00 zt
3-dniowych dla 1050s6b) bod
zie
n
122 - Materiaty szkoleniowe (dla 1050sdb) NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 105,00 105,00 zt 11 025,00 z
mpl
et
123 - Wkiad wtasny w postaci wynagrodzen NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 1,00( 282876,30 zt| 282 876,30 zt
(1050s06b po 120godz.) mpl
et

Koszty posrednie (6.1.2)

299 911,26 zt

jako % kosztow bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 20,00 %
Wktad wiasny (6.1.3) 282 876,30 zt

w tym prywatny 0,00 zt

w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt
Dochod 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 1799 467,56 zi
Wydatki objete pomoca publiczng 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
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VI. Szczegotowy budzet projektu
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Zadanie 1 - Rozbudowa systemow 468 630,00 zi 468 630,00 zt
dziedzinowych
1 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu zarzadznaia uka
nieruchomosciami
2 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
nieruchomosciami
3 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu podatkdw i optat lokalnych uka
4 - Wdrozenie interfejsuAPI do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga
5 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE [ NIE | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | szt 11 070,00 zt 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka
ewidencji nieruchomosci
6 - Zakup serwera do obstugi podatkow i optat NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
oraz nieruchomosci uka
7 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 z
danych systemu zarzadzania uka
nieruchomosciami (P5)
8 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga
nieruchomosciami (P5)
9 - Zakup licencji na interfejs API do wymiany NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uka
(P5)
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10 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P5)

11 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 7 380,00 zt 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P5)

12 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
opfat oraz nieruchomosci (P5) uka

13 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P6)

14 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P6)

15 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 z
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P6)

16 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P6)

17 - Zakup zestawow komp. dla stanowisk NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 7 380,00 zt 7 380,00 zt
podatkowych, optat lokalnych i ewidencji uka

nieruchomosci (P6)

18 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P6) uka

19 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzgdzania uka

nieruchomosciami (P1)

20 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P1)

21 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P1)

22 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdw i optat lokalnych uga

(P1)

23 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 7 380,00 zt 7 380,00 zt
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stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P1)

24 - Zakup serwera do obst. podatkdéw i optat NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
oraz nieruchomosci (P1) uka

25 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 z 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P2)

26 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P2)

27 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 z 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P2)

28 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P2)

29 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 7 380,00 zt 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P2)

30 - Zakup serwera do obstugi podatkdw, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat i nieruchomosci (P2) uka

31 - Zakup licencji na interfejs API do NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 z 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P4)

32 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P4)

33 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkéw i optat uka

lokalnych (P4)

34 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkdéw i optat lokalnych uga

(P4)

35 - Zakup zestawdéw komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 11 070,00 zt 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P4)

36 - Zakup serwera do obstugi podatkdw i NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P4) uka
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37 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P3)

38 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P3)

39 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkow i optat uka

lokalnych (P3)

40 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkéw i optat lokalnych uga

(P3)

41 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 7 380,00 zt 7 380,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P3)

42 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P3) uka

43 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 z
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P8)

44 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P8)

45 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P8)

46 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P8)

47 - Zakup zestawow komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 11 070,00 zt 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P8)

48 - Zakup serwera do obstugi podatkow, NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P8) uka

49 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 zt
wymiany danych systemu zarzadzania uka

nieruchomosciami (P7)

50 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
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danych systemu zarzadzania uga

nieruchomosciami (P7)

51 - Zakup licencji na interfejs API do NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 9 840,00 zt 9 840,00 z
wymiany danych systemu podatkdéw i optat uka

lokalnych (P7)

52 - Wdrozenie interfejsu API do wymiany NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
danych systemu podatkow i optat lokalnych uga

(P7)

53 - Zakup zestawdw komputerowych dla NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 11 070,00 z 11 070,00 zt
stanowisk podatkowych, optat lokalnych i uka

ewidencji nieruchomosci (P7)

54 - Zakup serwera do obstugi podatkow i NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 8 610,00 zt 8 610,00 zt
optat oraz nieruchomosci (P7) uka

Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i 492 615,00 zt 492 615,00 zt
e-opitat oraz portalu inwestora

55 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB uka

56 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB uga

57 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-ustug oraz portalu inwestora uka

58 - Opracowanie e-ustug NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
podatkowych(podatek od nieruchomosci, uga

rolny, lesny, transportowy)

59 - Opracowanie e- ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi uga

60 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora uga

61 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P5) uka

62 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P5) uga

63 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 z 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optat oraz portalu uka

inwestora (P5)

64 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga
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transportowy) (P5)

65 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P5) uga

66 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P5) uga

67 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P6) uka

68 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P6) uga

69 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P6)

70 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P6)

71 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P6) uga

72 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 z 15 990,00 zt
inwestora (P6) uga

73 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P1) uka

74 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P1) uga

75 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P1)

76 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P1)

77 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P1) uga

78 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P1) uga

79 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P2) uka

80 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
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ESB (P2) uga

81 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 z 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optat oraz portalu uka

inwestora (P2)

82 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P2)

83 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P2) uga

84 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P2) uga

85 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P4) uka

86 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P4) uga

87 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optat oraz portalu uka

inwestora (P4)

88 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P4)

89 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P4) uga

90 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P4) uga

91 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 z
integracyjnej szyny danych ESB (P3) uka

92 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P3) uga

93 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-optat oraz portalu uka

inwestora (P3)

94 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P3)

95 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 z
optatami lokalnymi (P3) uga
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96 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P3) uga

97 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danych ESB (P8) uka

98 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P8) uga

99 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P8)

100 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P8)

101 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P8) uga

102 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 zt 15 990,00 zt
inwestora (P8) uga

103 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 6 150,00 zt 6 150,00 zt
integracyjnej szyny danychESB (P7) uka

104 - Wdrozenie integracyjnej szyny danych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 2 460,00 zt 2 460,00 zt
ESB (P7) uga

105 - Zakup licencji na oprogramowanie NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 15 375,00 zt 15 375,00 zt
portalu e-podatkow i e-opfat oraz portalu uka

inwestora (P7)

106 - Opracowanie e-ustug podatkowych NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
(podatek od nieruchomosci, rolny, lesny, uga

transportowy) (P7)

107 - Opracowanie e-ustug zwigzanych z NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 7 380,00 zt 7 380,00 zt
optatami lokalnymi (P7) uga

108 - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ust 15 990,00 z 15 990,00 z
inwestora (P7) uga

Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu 18 450,00 zt 18 450,00 zt
Potwierdzenia Profilu Zaufanego

109 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka

Zaufanego (P5)

110 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3 690,00 zt 3 690,00 z
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
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Zaufanego (P6)
111 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P1)
112 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3 690,00 zt 3 690,00 z
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P2)
113 - Zakup zestawu komputerowego do NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 3 690,00 zt 3 690,00 zt
obstugi Punktu Potwierdzania Profilu uka
Zaufanego (P3)
Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikow 519 861,30 zt 519 861,30 zt
114 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 23 520,00 z 23 520,00 zt
elektronizacji procesu obstugi podatkowej zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
115 - Szkolenie wdrozeniowe w obszarze NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 23 520,00 z 23 520,00 zt
zarzadzania elektronicznym samorzgadowym zin
zasobem nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) a
- trener
116 - Szkolenie z obstugi klientéw w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 23 520,00 zt 23 520,00 zt
podatkéw (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
117 - Szkolenie z obstugi w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 23 520,00 z 23 520,00 zt
nieruchomosci (7grup x 3dni po 8h) - trener zin

a
118 - Szkolenie w zakresie promocji e-ustug TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 23 520,00 zt 23 520,00 zt
jako nowej formy komunikacji z urzedem zin
(7grup x 3dni po 8h) - trener a
119 - wynajem sali na szkolenia (2szkolen po NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 25 200,00 zt 25 200,00 z
24h dla 7grup)- sala komputerowa zin

a
120 - wynajem sali na szkolenia (3szkolenia NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | god 20 160,00 zt 20 160,00 zt
po 24h dla 7grup) zin

a
121 - catering na szkolenia (5 szkolen NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | oso 63 000,00 zt 63 000,00 zt
3-dniowych dla 1050séb) bod

Zie

n
122 - Materiaty szkoleniowe (dla 1050s06b) NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 11 025,00 z 11 025,00 zt
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mpl

etet
123 - Wkiad wlasny w postaci wynagrodzen NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ko 282 876,30 zt 282 876,30 zt
(1050s6b po 120godz.) mpl

et

KOSZTY POSREDNIE (6.1.2)

299 911,26 zi

299 911,26 zt

jako % kosztéw bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 20,00 % 20,00 %
Wkitad wiasny (6.1.3) 282 876,30 z 282 876,30 zt

w tym wkiad prywatny 0,00 zt 0,00 zt

w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt 0,00 z
Dochod 0,00 zt 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 1799 467,56 zi 1799 467,56 zt
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zt 0,00 zt
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zt 0,00 z

Gmina Moszczenica

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sgq kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Sekowa

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Stryszawa

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Trzciana

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sq kwotami

zawierajgcymi VAT

Urzad Miasta Bochnia

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Gorlice

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Miasto Gorlice

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Biecz

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sgq kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Ropa

Oswiadczam, iz ww.

kwoty sgq kwotami

zawierajagcymi VAT
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L.p. Uzasadnienie wydatkoéw:

1 Uzasadnienie zlecania zadan w projekcie

Przeprowadzenie szkolen bedzie zlecone wyspecjalizowanym podmiotom zewnetrznym, zgodnie z ust. PZP, instytucjom
rynku pracy, o ktérych mowa w ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
posiadajacych wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Osoby prowadzace zajecia beda posiadaty odpowiednie
wyksztatcenie oraz doswiadczenie i co najmniej 2-letnie doSwiadczenie w pracy, w tym pracy z osobami
niepetnosprawnymi.

Whnioskodawca ze wzgledu na brak potencjatu kadrowego i technicznego, zleci czes¢ zadan w zakresie ustug
merytorycznych. Scisle bedzie to powigzane z dziataniami merytorycznymi w ramach szkolen. Dotyczy¢ to bedzie
kosztow wynagrodzen trenerdw oraz opracowania materiatow dydaktycznych dla uczestnikow szkolen. Wartoscig
dodang bedzie wysoka jakos¢ $wiadczonych ustug.

2 Uzasadnienie przyjetych sposobow pozyskania srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i
prawnych

Zakupiony z ramach projektu sprzet jest niezbedny do prawidtowej realizacji projektu, tj. obstugi systemow
dziedzinowych, obstugi procesu wdrozenia e-ustug, kontroli przeptywu informacji, raportowania.Zakup zestawow
komp. i serweréw w ramach projektu jest najbardziej efektywna forma pozyskiwania srodkéw trwatych ze wzgledu na
koniecznos$¢ uzytkowania przez pracownikow JST w trakcie jak i po zakonczeniu projektu. Dodatkowo zakup projktu
wigze sie gwaracjcg dang przez producenta. Tylko tak Wnioskodawca bedzie miat pewnos$¢, ze nabyty sprzet bedzie
stuzyt bezproblemowo przez caty okres realizacji projektu.

3 Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkiadu wilasnego, w tym informacja o wkladzie
rzeczowym i wszelkich optatach pobieranych od uczestnikow

Wkfad wiasny wnoszony w postaci wynagrodzen pracownikéw, ktdrzy uczestniczg w szkoleniach.

Srednie wynagrodzenie w urzedach to 3800zt (z tego wynika, ze $rednia stawka godzinowa to: 3800/168 =22,61zf).
Whktad wiasny to 15,72% catosci projektu, czyli: 1798779,83 x 15,72% = 282768,19 zt.

282876,30zt / 105uczestkow / 120godz./os = 22,45zt - konieczny wktad wiasny uczestnika za godz. szkol. Z
powyzszej analizy wynika, ze wynagrodzenie pracownikéw jest wystarczajace, aby pokry¢ wktad wiasny projektu.
Wkiad wiasny wnoszony bedzie przez Wnioskodawce i partneréw w ilosci proporcjonalnie do ilo$ci pracownikow
szkolgcych sie.

4 Uzasadnienie dla wydatkéw ponoszonych poza terytorium kraju lub PO
--- Nie dotyczy ---
5 Uzasadnienie dla zrodet finansowania przedsiewziecia (dotyczy projektow, ktore wpisuja sie w

wieksze przedsiewziecie finansowane lub planowane do finansowania z kilku zrodet)

--- Nie dotyczy ---
L.p. Uzasadnienie poszczegéinych wydatkéw wykazanych w szczeg6towym budzecie (w przypadku
kwot ryczattowych pole obligatoryjne, w pozostatych przypadkach pole nieobligatoryjne)

Zad. 1. Interfejs API umozliwi wymiane danych z systemu dziedzinowego poprzez integracyjng szyne danych ESB

Zakup z portalem e-ustug w zakresie informacji dotyczacych nieruchomosci gminnych.

licencji

na

interfejs

API do

wymiany

danych

systemu

zarzadzn

aia nieruc
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homoscia

mimi

Zad. 1. W ramach wdrozenia zostanie: zainstalowany na serwerze modut interfejsu API, skonfigurowane

Wdrozeni | potaczenie z bazg danych oraz uruchomione ustugi wymiany danych w oparciu o zestandaryzowane

e protokoty takie jak SOAP i XML.

interfejsu

API do

wymiany

danych

systemu

zarzadzn

aia nieruc

homoscia

mi

Zad. 1. Interfejs API umozliwi wymiane danych z systemu dziedzinowego poprzez integracyjng szyne danych ESB

Zakup z portalem e-ustug w zakresie informacji dotyczacych podatéw i optat lokalnych. Interfejs pozwoli

licencji wczytywac do systemu dziedzinowego deklaracje podatkowe oraz bedzie udostepniat do portalu e-ustug

na wygenerowane decyzje podatkowe.

interfejs

API do

wymiany

danych

systemu

podatkdw

i optat

lokalnych

Zad. 1. W ramach wdrozenia zostanie: zainstalowany na serwerze modut interfejsu API, skonfigurowane

Wdrozeni | potaczenie z bazg danych oraz uruchomione ustugi wymiany danych w oparciu o zestandaryzowane

e protokoty takie jak SOAP i XML

interfejsu

API do

wymiany

danych

systemu

podatkdéw

i optat

lokalnych

Zad. 1. Specyfikacja zestawoéw komputerowych:

Zakup L.p. Minimalne wymagania i parametry

zestawow | 1. Procesor z taktowaniem co najmniej 1.6GHz

komputer | 2. Pamie¢ operacyjna RAM min. 8GB

owych 3. Dysk twardy typu SSD o pojemnosci min. 128GB

dla 4. Ztgcza dostepne na ptycie gtéwnej — minimum: 1 x PCI Express, 2 x PCI, 2 x SATA 150/300, 3 x USB

stanowisk | 2.0

podatkow | 5. Interfejs sieciowy — co najmniej: 1 x 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)

ych, 6. Wbudowany naped DVD+RW

optat 7. Obudowa desktop lub mini tower

lokalnych | 8. System operacyjny: Microsoft Windows 10 64-bit Professional PL OEM lub BOX

i 9. Monitor LCD o przekatnej ekranu co najmniej: LCD 19”, rozdzielczo$ci nominalnej min. 1680 x min.

ewidencji | 1050 pikseli, ztqcze wideo zgodne z ze zintegrowang lub dedykowang kartg graficzng zainstalowang w

nierucho komputerze

mosci 10. Dodatkowe wymagania: zintegrowana lub dedykowana karta graficzna, klawiatura, mysz, listwa

sieciowa z zabezpieczeniem przecigzeniowym (10A) i przepieciowym, min. 5 gniazd, min. dtugosc
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przewodu zasilajqcego: 3m.
11. Okres gwarancji min. 24 miesigce

Zad.2.
Zakup
licencji

na oprogr
amowani
e integra
cyjnej
szyny
danych
ESB

Bedzie to narzedzie oparte na otwartych standardach oprogramowanie typu ,middleware”, ktére dostarcza
mozliwo$¢ bezpiecznego wspoétdziatania (interoperacyjnosc¢) aplikacji poprzez interfejsy ustug sieciowych
(web services). Dzieki zastosowaniu takiego rozwigzania ustugi moga by¢ dowolnie konfigurowane,
rozszerzane, przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systemoéw lub modyfikowania
aplikacji. Szyna stanowi¢ bedzie baze dla tworzenia e-ustug i zaciggania informacji z poszczegéinych
systemow

Zad. 2.
Wdrozeni
e integra
cyjnej
szyny
danych
ESB

W ramach wdrozenia zostanie: zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny serwera, zainstalowana
i skonfigurowana baza danych, zainstalowany i skonfigurowane ustugi sieciowe.

Zad. 2.
Zakup
licencji
na oprogr
amowani
e portalu
e-ustug
oraz
portalu
inwestora

Portal e-ustug pozoli na rejestracje i uwierzytelnianie interesantéw, bedzie katalogowat wszystkie e-ustugi
udostepnione interesantom, umozliwi wypetnianie i przesytanie deklaracji podatkowych, bedzie udostepniat
decyzje podatkowe, umozliwi optacanie elektroniczne podatkéw. Portal inwestora pozwoli na
prezentowanie oferty inwestycuyjnej dotyczacej nircuhomosci gminnych.

Zad. 2.0
pracowan
ie
e-ustug p
odatkowy
ch
(podatek
od nieruc
homosci,
rolny,
lesny, tra
nsportow
y)

W ramach dziatania zostang opracowane pliki XML i pliki przeksztatcen dla elektronicznych formularzy
podatkowych.

Zad. 2.0
pracowan
ie
e-ustug z
wigzanyc
hz
optatami
lokalnymi

W ramach dziatania zostang opracowane pliki XML i pliki przeksztatcen dla elektronicznych formularzy
zwigzanych z optatami lokalnymi.

Zad. 2.

W ramach wdrozenia zostanie: zainstalowana i skonfigurowana baza danych, utworzone struktury danych
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Wdrozeni | (tabele, relacje i wiezy integralnosci), indeksy, procedury, wyzwalacze, zostanie zaimplementowana

ee warstwa interfejsu uzytkownika, zainstalowany i skonfigurowane ustugi sieciowe w ramac interfejsu API,
portalu skonfigurowane potaczenie z integracyjng szyng danych

e-ustug i

portalu

inwestora

Zad. 3. Cena sali zréznicowana ze wzgledu na charakter szkolen- 2 z 5 szkolen odbedg sie w sali komuperowej

Wynajem | (szkolenia wdrozeniowe) dlatego cena w tym przypadku jest wyzsza ze wzgledu an wyposazenie w sprzet
sali komputerowy dla uczestnikow szkolen.

Zad. 3. Zestaw materiatow dla kazdego uczestnika obejmuje: teczke, notes, dtugopis oraz wydruk i opracowanie
Materiaty | materiatdw szkoleniowych na kazde z 5 szkolen.

szkolenio

we

Zad. 3. Zestaw materiatéw dla kazdego uczestnika obejmuje: teczke, notes, diugopis oraz wydruk i opracowanie
Materiaty | materiatow szkoleniowych na kazde z 5 szkolen.

szkolenio

we

Zad.1 Specyfikacja serwerow:

Serwer L.p. Minimalne wymagania i parametry

1. Procesor czterordzeniowy z taktowaniem co najmniej 2.0GHz

2. Pamiec¢ operacyjna min. 16GB DDR3 z mozliwoscig rozszerzenia do min. 32GB

3. Plyta gtéwna - dedykowana do pracy w serwerach

4. Kontroler min. 6 dyskéw twardych standardéw SATA umozliwiajacy konfiguracje dyskow w macierz o
poziomach RAID: 0/1/1+0 (10)

5. 6 szt. dyskéw twardych SSD o pojemnosci min. 240GB kazdy pozwalajacych na prace w macierzy RAID
1+0 (10)

6. Ztacza dostepne na ptycie gtéwnej — minimum: 2 x PCI Express, 4 x USB (w tym co najmniej 1 x USB
3.0), 1 x D-SUB (Monitor)

7. Dwa interfejsy sieciowe — co najmniej: 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet (RJ-45)

8. Wbudowany naped DVD-ROM

9. Obudowa Tower z zasilaczem o mocy min. 450W

10. Monitor LCD o przekatnej ekranu co najmniej: LCD 19”, rozdzielczosci nominalnej min. 1680 x min.
1050 pikseli, ztacze wideo zgodne z ze zintegrowana lub dedykowana kartg graficzng zainstalowang w
serwerze

11. System operacyjny: MS Windows Server 2012 Foundation R2

12. Oprogramowanie serwera baz danych: MS SQL 2014 Express

13. Dodatkowe oprogramowanie: Pakiet antywirusowy z licencjg na 1 serwer

14. Dodatkowe wymagania: zintegrowana lub dedykowana karta graficzna, klawiatura, mysz

15. Okres gwarancji min. 24 miesigce, czas reakcji NextBusinessDay od zgtoszenia awarii.

2 Metodologia wyliczenia wartosci wydatkéw objetych pomoca publiczng (w tym wnoszonego
wkladu witasnego) oraz pomoca de minimis

nie dotyczy.
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VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2016/2017
Kwartat - - - - -
Miesiac(pierwsze 12 miesiecy realizacji) 9(10) 11| 12| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7

Zadanie 1 - Rozbudowa systeméw dziedzinowych

Etap I - Zakup licencji na interfejs API do wymiany danych
systemu zarzadznaia nieruchomosciami

Etap II - Wdrozenie interfejsu API do wymiany danych
systemu zarzadznaia nieruchomosciami

Etap III - Zakup licencji na interfejs API do wymiany danych
systemu podatkdw i optat lokalnych

Etap IV - Wdrozenie interfejsu API do wymiany danych
systemu podatkdw i optat lokalnych

Etap V - Zakup zestawdw komputerowych dla stanowisk
podatkowych, optat lokalnych i ewidencji nieruchomosci

Etap VI - Zakup serwera do obstugi podatkéw i optat oraz
nieruchomosci

Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i e-optat oraz portalu
inwestora

Etap I - Zakup licencji na oprogramowanie integracyjnej
szyny danych ESB

Etap II - Wdrozenie integracyjnej szyny danych ESB

Etap III - Zakup licencji na oprogramowanie portalu e-ustug
oraz portalu inwestora

Etap IV - Opracowanie e-ustug podatkowych (podatek od
nieruchomosci, rolny, lesny, transportowy)

Etap V - Opracowanie e-ustug zwigzanych z optatami
lokalnymi

Etap VI - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu inwestora

Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu
Zaufanego

Etap I - Zakup zestawu komputerowego do obstugi Punktu
Potwierdzania Profilu Zaufanego

Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikéw

Etap I - Rekrutacja oséb na szkolenia

Etap II - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia
wdrozeniowego w obszarze elektronizacji procesu obstugi
podatkowej

Etap III - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia
wdrozeniowego w obszarze zarzadzania elektronicznym
samorzgdowym zasobem nieruchomosci

Etap IV - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obstugi
klientédw w zakresie podatkow

Etap V - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obstugi
klientédw w zakresie nieruchomosci

Etap VI - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresu
promocji e-ustug jako nowej formy komunikacji z urzedem

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 7.0
000559F/4/2/3/2/2/4/3/5/4/4/4/2/3/0/5/5/2 Numer wzoru wniosku: 1.0

Strona - 64 z 68



VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2017

Kwartat IT1 IV

Miesiac - -

Zadanie 1 - Rozbudowa systeméw dziedzinowych

Etap I - Zakup licencji na interfejs API do wymiany danych
systemu zarzadznaia nieruchomosciami

Etap II - Wdrozenie interfejsu API do wymiany danych
systemu zarzadznaia nieruchomosciami

Etap III - Zakup licencji na interfejs API do wymiany
danych systemu podatkéw i optat lokalnych

Etap IV - Wdrozenie interfejsu API do wymiany danych
systemu podatkdw i optat lokalnych

Etap V - Zakup zestawdw komputerowych dla stanowisk
podatkowych, optat lokalnych i ewidencji nieruchomosci

Etap VI - Zakup serwera do obstugi podatkéw i optat oraz
nieruchomosci

Zadanie 2 - Wdrozenie szyny danych i e-optat oraz portalu
inwestora

Etap I - Zakup licencji na oprogramowanie integracyjnej
szyny danych ESB

Etap II - Wdrozenie integracyjnej szyny danych ESB

Etap III - Zakup licencji na oprogramowanie portalu
e-ustug oraz portalu inwestora

Etap IV - Opracowanie e-ustug podatkowych (podatek od
nieruchomosci, rolny, lesny, transportowy)

Etap V - Opracowanie e-ustug zwigzanych z optatami
lokalnymi

Etap VI - Wdrozenie portalu e-ustug i portalu inwestora

Zadanie 3 - 3. Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu
Zaufanego

Etap I - Zakup zestawu komputerowego do obstugi Punktu
Potwierdzania Profilu Zaufanego

Zadanie 4 - Szkolenia dla pracownikéw

Etap I - Rekrutacja oséb na szkolenia

Etap II - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia
wdrozeniowego w obszarze elektronizacji procesu obstugi
podatkowej

Etap III - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia
wdrozeniowego w obszarze zarzadzania elektronicznym
samorzgdowym zasobem nieruchomosci

Etap IV - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obstugi
klientédw w zakresie podatkow

Etap V - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obstugi
klientédw w zakresie nieruchomosci

Etap VI - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w
zakresu promocji e-ustug jako nowej formy komunikacji z

urzedem
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VIII. OSWIADCZENIE"

1. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku sg zgodne z prawda.

2. Oswiadczam, zZe instytucja, ktorg reprezentuje nie zalega z uiszczaniem podatkow, jak réwniez z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb
Niepetnosprawnych lub innych naleznosci wymaganych odrebnymi przepisami.

3. Oswiadczam, ze jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objetym niniejszym wnioskiem.

4. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje-pedtega- / nie podlega wykluczeniu z mozliwosci otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm.).

5. Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z wiasciwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczacymi
zamowien publicznych oraz pomocy publicznej.

6. Oswiadczam, ze zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg
i nie beda wspétfinansowane z innych wspdlnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

7. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczace pomocy publicznej w zadanej wysokosci, w
tym pomocy de minimis, o ktdrg ubiega sie beneficjent pomocy, s zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publlczneJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pdézn.
zm.) oraz z przepisami wtasciwego programu
pomocowego.

Nie wnioskuje o zagwarantowanie przez wiasciwa instytucje ochrony informacji i tajemnic zawartych w
niniejszym wniosku:

Jednoczesnie wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonujacym
ewaluacji i oceny oraz wyrazam zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene Programu.

1) Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych oswiadczen.
2) Dotyczy wytacznie projektdéw objetych zasadami pomocy publicznej.

Data wypetnienia wniosku (RRRR-MM-DD)2017-01-19

Piecze¢ i podpis osoby/db uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do wnioskodawcy.

Gmina Moszczenica - Jerzy Walega

* obowigzek opatrzenia wniosku pieczecig i podpisem nie dotyczy wnioskow sktadanych jedynie w formie elektronicznej
za posrednictwem elektronicznej platformy ustug administracji publicznej (ePUAP) lub w inny rownowazny sposob
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OSWIADCZENIE PARTNERA/OW PROJEKTU

Ja/my nizej podpisany/a/i oswiadczam/y, ze- zapoznatem/tam/liSmy sie z informacjami zawartymi w niniejszym
wniosku o dofinansowanie;- zobowigzuje/emy sie do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w
niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Data zlozenia oswiadczenia 2017-01-19

Piecze¢ i podpis osoby/éb uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do partnera projektu.*

Gmina Sekowa:
Matgorzata Matuch

Gmina Stryszawa:
Rafat Lasek

Gmina Trzciana:
Jozef Nowak

Urzad Miasta Bochnia:
Stefan Kolawinski

Gmina Gorlice:
Ryszard Guzik

Miasto Gorlice:
Rafat Kukla

Gmina Biecz:
Mirostaw Wedrychowicz

Gmina Ropa:
Jan Moranda

* obowigzek opatrzenia wniosku pieczecig i podpisem nie dotyczy wnioskéw sktadanych jedynie w formie elektronicznej
za posrednictwem elektronicznej platformy ustug administracji publicznej (ePUAP) lub w inny réwnowazny sposéb

O naborze wnioskéw dowiedziatem/am sie z/w:

ogtoszenia w prasie

strony internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich:
Punkcie Kontaktowym Instytucji Ogtaszajacej Konkurs
Mapy Dotacji

inne:

OoooomDO
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W przygotowaniu wniosku korzystatem/am z:

szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
pomocy Punktu Kontaktowego Instytucji Ogtaszajacej Konkurs

pomocy prywatnego konsultanta/ptatnych szkolen, doradztwa

inne:

nie korzystatem/am z pomocy

mO0D0O0

IX. ZALACZNIKI
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